

Itaituba-Pará, 21 de maio 2021.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Contrato Nº 20200369


Concorrência Pública nº007/2020-CP

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem através deste solicitar a Prefeitura Municipal Itaituba -PA inscrita no CNPJ sob nº **05.138.730/0001-77** a prorrogação do PRAZO DE EXECUÇÃO DO **CONTRATO Nº 20200369**, Concorrência Pública nº007/2020-CP, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressaltando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato em 60 dias, a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido os impactos decorrentes da expansão do novo coronavírus (COVID-19), com atraso na entrega de materiais o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,



**MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**

**JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO**

**CPF: nº 664.619.362-20**

**MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI**

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail: [mageplanconstrutora@gmail.com](mailto:mageplanconstrutora@gmail.com)

Fone: (93) 99199-3925



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA**, Objeto do **Contrato N° 20200369 - CONCORRÊNCIA nº 007/2020-CP**, por **mais 60 (sessenta) dias a** contar do término do prazo anteriormente concedido, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 21 de maio de 2021.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal N° 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.**  
FUNDAMENTO LEGAL: **Contrato Nº 20200369 - CONCORRÊNCIA nº 007/2020-CP**  
CONTRATADA: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**  
ASSUNTO: **Aditivo de Prazo de Execução da Obra**


**JUSTIFICATIVA**

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos, Objeto do Contrato Nº 20200369**, justificando que a Pandemia de Covid-19 ocasionou atrasos na entrega de materiais impedindo a execução regular dos serviços, comprometendo o cronograma físico financeiro previsto.

Algumas obras do Contrato estão localizadas no interior do Município o que dificulta tanto a execução quanto a fiscalização da mesma em virtude das condições de acesso. Tal situação contribuiu para retardar a conclusão da execução das Obras.

Em virtude desses fatores, e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão das Obras, bem como a emissão dos Termos de Recebimento das mesmas, uma vez que falta concluir a execução dos Poços localizados no Garimpo Marupá e no Estádio Municipal. Servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 60 (sessenta) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronogramas Físico-financeiros em anexo.

Itaituba, PA, 21 de maio de 2021.

  
**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021