



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

## JUSTIFICATIVA

### ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DO 6º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220410, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 141,40 KM DE ESTRADA NO PA IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** EXERCÍCIO 2025 PROJETO 1213.264820725.1.066 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 14 de julho de 2025, que a obra referente ao contrato acima menciona encontra-se paralisada devido estar aguardando o repasse de recursos financeiros para que possa dar andamento na execução dos serviços, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 150 (cento e cinquenta) dias.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO conforme ofício e cronograma em anexo.

Orismar Pereira Gomes  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Decreto Municipal nº 016/2025



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Itaituba-Pará 14 de julho de 2025.

**REF.: A 6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº20220410  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 010-2022-CP.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para recuperação e complementação de 141,40 km de estrada no PA Ipiranga no Município de Itaituba -PA.

A empresa **ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **15.495.885/0001-14**, situada na Rua Quarta Cond. Parque da Floresta I Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta, na cidade de Itaituba no estado do Pará CEP:68.181-300, vem através deste SOLICITAR junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, a prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO do CONTRATO Nº20220410, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressaltando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de execução da Obra do referido contrato em 150 (dias), a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido a falta de recursos financeiros por parte do contratante, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| ITAPACURA         | Assinado de forma     |
| INCORPORACOES E   | digital por ITAPACURA |
| EMPREENDIMENTOS   | INCORPORACOES E       |
| LTDA:154958850001 | EMPREENDIMENTOS       |
| 14                | LTDA:1549588500011    |
|                   | 4                     |

---

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
MAGNO SILVA NASCIMENTO  
CPF nº736.510.952-15