

## **AGROFLORA**

R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 10.447.760/001-03

ITAITUBA-PA

---

**A**

**Prefeitura Municipal de Itaituba**

**Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN**

Contrato: **20200367**

Concorrência Pública: **005/2020**


Itaituba-Pa. 03 de janeiro de 2022.

**Ref. Aditivo de Prazo de vigência.**

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (vigência) para mais 120 (Cento e vinte dias) de vigência do contrato da Obra de **SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO COM ESTRUTURA ELEVADA COMPLETA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA**, Para a empresa apresentar documentos solicitados, para realização da devida fiscalização para aprovação da obra em questão, devido as perdas de funcionários no período da pandemia e a prevenção do corona vírus (COVID19), falta de insumos e equipamentos na região devido atraso de entrega pelas transportadoras, e inicio do período chuvoso, que já iniciou de maneira muito forte.

Esperamos contar com vossa compreensão, desde já antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,



R & J Campos Serviços LTDA ME

CNPJ: 10.447.760/0001-03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO:** Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Contrato Nº 20200367 – CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP  
**CONTRATADA:** R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME  
**ASSUNTO:** Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

### JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 20200367**, justificando a falta de insumos e equipamentos na região devido ao atraso de entrega pelas transportadoras e início do período chuvoso que começou de forma intensa.

Ressalta-se que algumas obras do Contrato em questão estão localizadas na zona rural do Município, de modo que o acesso ao local é difícil, interferindo tanto na execução quanto na fiscalização das mesmas.

Em virtude do exposto e considerando que falta concluir a execução do poço localizado na Comunidade Chega Fungando. Além disso, se faz necessário realizar os trâmites de pagamentos e recebimento do Objeto Contratado.

Portanto, tendo em vista que o prazo restante não será suficiente para concluir a execução do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de viabilizar a conclusão e recebimento definitivo das Obras.

Itaituba, PA, 04 de janeiro de 2022.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato Nº 20200367 – CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão dos itens Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 04 de janeiro de 2022.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021