



| | | |
|---|------------------|--------------------------------------|
| Contrato: | 2020/0295 | TOMADA DE PREÇO: 2020006 - TP |
| OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA | | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA | | |
| CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI | | |

ADITIVO

A empresa **AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**, vem através deste solicitar aditivo de prazo de execução do contrato: 20200295 da TP – 2020006 Tomada de Preços. Por mais 90 dias em decorrência da falta de insumos, materiais, peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação de serviço. Este fato ocasionado pela Pandemia que assola o mundo.

Desde já expressamos nossos agradecimentos.

Itaituba-PA., 28 de Dezembro de 2021.

AMAZONIA NEGOCIOS

CNPJ: 23.126.273/0001-82



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA**, Objeto do Contrato Nº 20200295 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 28 de dezembro de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200295 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP

CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos**, Objeto do Contrato Nº 20200295, justificando que: *“em decorrência da falta de insumos, materiais, mão de obra e peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação de serviço”*. Tais fatores têm interferido no cumprimento regular do Cronograma Físico-financeiro previsto.

Além disso, as obras que faltam concluir ficam distantes da sede do Município, dificultando assim a logística para transporte de materiais até o local das mesmas. Em virtude do exposto e considerando que falta executar os serviços de perfuração do poço semiartesiano na Comunidade do Crepurizinho que encontra-se com 61,08% e do poço na Comunidade do Crepurizão que encontra-se com 82,45% de sua execução, de modo que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a execução do Objeto do Contrato, bem como o recebimento das mesmas, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronogramas Físico-financeiros em anexo.

Itaituba, PA, 28 de dezembro de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021