



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2021 Parecer do Controle Interno.

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 003/2020 ;  
Contratada: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA - ME;  
Interessado: Município de Itaituba;  
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar  
Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Em análise:

Primeiro termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 355/2020;

Objeto: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-Pa.

Consta no processo:

Memoando COOPPLAN Nº 033/2021;

Solicitação da empresa;

Justificativa para a prorrogação do prazo de execução da obra;

Termo de aceite;

Cronograma físico financeiro;

Justificativa técnica de Engenharia;

Cópia de contrato;

Ordem de serviço.

Parecer Jurídico favorável ao aditamento.

Conclusão:

O prazo de execução que se encerra em 15 de março de 2021, fica prorrogado até 13 de junho de 2021.

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 15 de março de 2021.

Controladoria de Controle Interno

Alex Roberto de Araújo Lima

Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017