


JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 2º ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO: Nº 20220255 – PREGÃO Nº037/2022-PE
CONTRATADA: EXTRA MAQUINAS S. A.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº20220255 da empresa, **EXTRA MAQUINAS S. A.**, por um período de 90 (noventa) dias, a partir do fim do 1º aditivo, vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais, no entanto em virtude de atraso nos repasses do governo estadual não foi possível finalizar o contrato, contudo vale ressaltar que a **Solicitação de Despesas, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões**, foram emitidas obedecendo a vigência do contrato, todavia não foi possível efetuar o pagamento em tempo hábil como citado acima. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior, o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o 2º pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.


Orismar Pereira Gomes
Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec. nº 018/2023