



**AGROFLORA**  
**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA**  
Contatos: (93) 99199-5747 / (93) 99105-8561

R & J CAMPOS E SERVIÇOS LTDA-EPP  
CNPJ: 10.447.760/0001-03 - Insc. Estadual: 15.279.297-0, Insc. Municipal: 5132  
Av. Nossa Senhora do Bom Remédio, 948, sala I, Bela Vista  
CEP: 68.180-380 – Itaituba-PA

A

Prefeitura Municipal de Itaituba  
Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN

Contrato: 20200294  
Tomada de Preço: 006/2020

### **Ref. Aditivo de Prazo de vigência**

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (vigência) para mais 120 (cento e vinte dias) de vigência do contrato da da Obra de **SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO COM ESTRUTURA ELEVADA COMPLETA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA**, a empresa estar realizando as devidas manutenções dos equipamentos, a falta de algumas matérias primas e equipamentos devido as restrições impostas por conta da pandemia e o período chuvoso, tem dificultado a logística para executar em tempo os projetos.

Atenciosamente,

Itaituba – Pará, 15 de Fevereiro de 2021.

R & J Campos Serviços LTDA EPP  
CNPJ: 10.447.760/0001-03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato Nº 20200294–TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA, por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo anterior**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 16 de fevereiro de 2021.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA**

**FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200294–TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP**

**CONTRATADA: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME**

**ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual**

**JUSTIFICATIVA**

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigenciado Contrato Nº 20200294**, justificando que em virtude de adequações relativas à pandemia de Covid-19 não foi possível concluir as Obras contratadas no tempo previsto, pois ocasionou a falta de alguns materiais e interferiu na logística.

Considerando que somente a Obra de Perfuração de Poço na Comunidade Nova Canaã foi concluída e recebida provisoriamente, fazendo-se necessário concluir as demais Obras itens do Contrato, e que o prazo restante não será suficiente para possibilitar o Recebimento Definitivo das Obras, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de concluir a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 16 de fevereiro de 2021.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021