



<b>Contrato:</b> 2020/0364	<b>CONCORRENCIA PUBLICA:</b> 2020005 - CP
<b>OBRA:</b> PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA	
<b>CONTRATANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	
<b>CONTRATADA:</b> AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESORIA E SERVIÇOS LTDA	

### ADITIVO

A empresa **AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESORIA E SERVIÇOS EIRELI**, vem através deste solicitar aditivo de prazo e de execução do contrato: : 20200364 da CP – 2020005 Concorrência Publica. Por mais 90 dias em decorrência aos últimos fatos e acontecidos em nosso município e manutenção das maquinas operacionais utilizada nesta prestação de serviço.

Desde já expressamos nossos agradecimentos.

Itaituba-PA., 22 de Abril de 2021.

**AMAZONIA NEGOCIOS**

**CNPJ: 23.126.273/0001-82**

**Marcelo Henrique Lima Vaz**  
**CPF 003.284.912-50**

CNPJ/MF: ° 23.126.273/0001-82 Insc.Estadual: 15.497.409-9 Inscrição Municipal: 806189

Endereço: RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 Itaituba – Pa

Contato: (93) 99137-8761 Email: amazonianacs@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO: Contratação de empresa para Perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.**

**FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200364 – CONCORRÊNCIA Nº 005/2020 - CP**

**CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI**

**ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra**

**JUSTIFICATIVA**

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos**, Objeto do Contrato Nº 20200364, uma vez que, as máquinas operacionais utilizadas na execução dos serviços encontram-se em manutenção, o que tem interferido no cumprimento regular do Cronograma Físico-financeiro previsto, retardando a execução dos Poços localizados nos Bairros Boa Esperança, Floresta e Vitória Régia, bem como na Comunidade Nova Integração.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a execução do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronogramas em anexo.

Itaituba, PA, 22 de abril de 2021.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, Objeto do Contrato Nº 20200364 – CONCORRÊNCIA Nº 005/2020 - CP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anterior**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 22 de abril de 2021.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021