



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 4º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20220231, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DEN 74,35 KM DA ESTRADA DEGREDO / PANTANAL, DE 37,80 KM DA ESTRADA DE SÃO BENEDITO, DE 27,50 KM DA VICINAL DO MACHADO E DE 49,30 KM DA ESTRADA NOVA INTEGRAÇÃO, TOTALIZANDO 188,95 KM DE VICINAIS.

A empresa **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datada do dia 22 de janeiro de 2025, que finalizou o contrato, tendo já recebido o termo de entrega provisório da obra, entretanto ainda aguarda os pagamentos referentes as últimas medições, aguardando para isso os repasse do convênio para a prefeitura, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, para que possa estar com o contrato atualizado para efeitos de receber o pagamento.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, conforme ofício em anexo.


Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 0016/2025

Of. 001/2025

Itaituba, 22 de janeiro de 2025.

Ao Município de Itaituba

Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA)

At.: Ilmo. Sr. RAIMUNDO IDMILSON GÓES.

Secretário de Planejamento

Referência: CONTRATO Nº 20220231

Assunto: Aditivo de vigência

Prezado Senhor,

A **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA** (AGR), parte no Contrato em referência, celebrado com o Município de Itaituba, com interveniência da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA), cujo objeto é a *"recuperação e complementação de 74,35km da estrada Degredo/Pantanal, de 37,80km da estrada São Benedito, de 27,50km da Vicinal do Machado e de 49,30km da estrada Nova Integração, totalizando 188,95km de vicinais"*, vem, em atenção ao Ofício n. 134/2023, se manifestar nos termos a seguir aduzidos:

1. A **AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA** finalizou o contrato, tendo já recebido o termo de entrega provisório da obra, entretanto ainda aguarda os pagamentos referentes as últimas medições, uma vez que foi nos informado que os recursos do convênio não foram repassados do estado para a prefeitura
2. Dessa forma gostaríamos de solicitar uma prorrogação na vigência do contrato por mais 180 dias para que a prefeitura consiga disponibilizar os recursos para pagamento.

Agradecemos antecipadamente pela sua atenção e colocamo-nos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que possam auxiliar na análise deste pedido.

Atenciosamente,

**AGR BOTELHO
ENGENHARIA
LTDA:10957855000169**

Assinado de forma digital por AGR
BOTELHO ENGENHARIA
LTDA:10957855000169
Dados: 2025.01.22 10:31:33 -03'00'

AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA