

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Vimos por meio do presente, encaminhar a Justificativa Técnica, para reprogramação da obra de reforma do paço municipal de Itaituba dos projetos, quantitativos e itens na planilha orçamentária.

No escopo orçamentário os seguintes itens, serão executados no novo processo:

✓ Placa de obra:

Devido se realizar um novo processo licitatório há a necessidade de se colocar uma nova placa durante o período da obra.

✓ Instalação de combate a incêndio:

Durante vistoria observou-se a insuficiência das instalações de combate a incêndio na obra, visto que no contrato anterior não foram executadas tais instalações.

✓ Instalação de hidrossanitária e drenagem;

Durante vistoria observou-se a insuficiência das instalações de hidrossanitária e drenagem, visto que no contrato anterior não foi realizado todos os serviços de tais instalações.

✓ Instalações elétricas

Durante vistoria observou-se a insuficiência das instalações elétricas da obra, visto que no contrato anterior não foi realizado todos os serviços de tais instalações.

✓ Administração

Devido a necessidade de se realizar um novo processo licitatório a necessidade de se colocar um corpo administrativo durante o período da obra.

✓ Diversos

- Placas em acrílico

Serão colocadas placas para a identificação nas salas, para que facilidade de localização dos setores. Pois identificou-se a necessidade dos usuários em se localizar.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

- Cobertura policarbonato

Será instalada uma cobertura em policarbonato na área de circulação descoberta interna. Pois observou-se a privação da circulação em dias chuvosos.

Diante do disposto acima torna-se necessário a execução dos itens descritos destinados para a funcionabilidade da obra.

João Gonçalves de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA 1511306289
Prefeitura De Itaituba

Itaituba, 23 de agosto de 2019.