



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2019 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2018;  
Contratada: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP;  
Interessado: Município de Itaituba;  
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar  
Assunto: Prorrogação do prazo de execução.


Em análise:  
Primeiro termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 0364/2018;  
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para reforma do acesso e da Praça da Paz do Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:  
Carta da empresa com solicitação e justificativa para a prorrogação do prazo de execução da obra;  
Termo de aceite da Secretaria de Infraestrutura;  
Cronograma físico financeiro;  
Justificativa técnica de Engenharia;  
Justificativa da necessidade;  
Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais opina a favor do aditamento.

Conclusão:  
O prazo de execução que se encerra em 21 de outubro de 2019, fica prorrogado até 21 de julho de 2020.  
O pedido foi formalizado antes do vencimento;  
A alteração está prevista em contrato;  
As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 21 de novembro de 2019.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017