



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 09/09/2020	
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE ALVES FERREIRA.		
LOCAL DA OBRA: VICINAL DO CACAU.	VALOR DA OBRA: 292.507,49	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS			DIAS			DIAS		
				30	60	90	120	150	180	210	240	270
1.000.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.322,19	0,79%	100,00%								
2.000.000	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.224,08	0,42%	2.322,19								
3.000.000	FUNDAÇÃO	R\$ 17.312,83	5,92%	100,00%								
4.000.000	ESTRUTURA	R\$ 20.699,13	7,08%	1.224,08								
5.000.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.180,06	1,43%	17.312,83								
6.000.000	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 12.502,65	4,27%	60,00%								
7.000.000	REVESTIMENTO	R\$ 24.414,07	8,35%	12.419,48								
8.000.000	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 27.668,49	9,46%	100,00%								
9.000.000	INSTALAÇÕES	R\$ 48.847,10	16,70%	4.180,06								
10.000.000	FORRO	R\$ 10.222,56	3,50%	3.750,80								
11.000.000	ESQUADRIAS	R\$ 15.309,62	5,23%	30,00%								
12.000.000	PINTURA	R\$ 9.044,89	3,09%	7.324,22								

✓



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 09/09/2020	
OBRAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE ALVES FERREIRA.		
LOCAL DA OBRA: VICINAL DO CACAU.	VALOR DA OBRA: 292.507,49	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS			DIAS			DIAS		
				30	60	90	120	100,00%	R\$	4.327,73	1,48%	100,00%
13.000.000	LOUÇAS E METAIS	R\$	4.327,73									
14.000.000	COBERTURA	R\$	33.642,04									
15.000.000	COMBATE A INCENDIO	R\$	779,66									
16.000.000	DIVERSOS	R\$	60.010,38									
TOTAL		R\$	292.507,49	100,00%								
PARCIAL SIMPLES R\$												
PERCENTUAIS SIMPLES %												
PARCIAIS ACUMULADOS R\$												
PERCENTUAIS ACUMULADOS %												

Itaituba - Pa, 09 de Setembro de 2020

V. Freire
Victor Freire
Engenheiro Civil
CREA 151867689-8

VICTOR GIULIANO DE A. G. FREIRE
Engenheiro Civil - CREA 151867689-8