



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO. COOPLAN/CCP Nº 009/2021

Itaituba, PA 15 de janeiro de 2021.

Da: Coordenadoria Municipal de Planejamento

Para: Sr. **Joelson Aguiar**

Diretoria de Compras - DICOM

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, servimo-nos do presente para encaminhar os documentos relacionados abaixo, para que seja providenciado **Termo Aditivo de ajuste para redução de valor** do **Contrato Nº 20190266** - TOMADA DE PREÇOS nº 010/2019-TP, que tem como Objeto a **Contratação de empresa especializada para Implantação de (1) Sistema Simplificado de Abastecimento de Água na Comunidade de São Benedito, Município de Itaituba/PA**. Conforme: Justificativa Técnica de Engenharia e Planilha de Valores Glosados, em anexo.

Em virtude da redução do valor, solicitamos ainda que seja providenciado **aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato** por mais **60 (sessenta dias)**.

Atenciosamente,



Raimundo Idmilson Goes
Coordenador Municipal de Planejamento
Decreto Mun. 061/2017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE (01) UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO BENEDITO, MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA

REF: CONTRATO DE REPASSE MDR 848941/2017

ASSUNTO: DIMINUIÇÃO NA QUANTIDADE DE PONTOS DAS LIGAÇÕES DOMICILIARES DE 93 PARA 44 PONTOS


Vimos através deste trazer a vossa conhecimento a situação encontrada durante a execução da obra de Implantação De Um Sistema De Abastecimento De Água na Comunidade São Benedito, neste município de Itaituba. A quantidade de ligações domiciliares previstas em planilha (93 pontos), foi levantada durante a fase de planejamento do projeto, considerando a quantidade existente na época deste levantamento, assim como colocando uma margem de crescimento da comunidade.

No entanto durante a fase de execução da obra observou-se que a quantidade da população da comunidade teve um diminuição em relação à situação anteriormente citada, o que causou uma diferença na quantidades desses pontos de ligação domiciliar, onde só foi possível a instalação de 44 pontos, os quais constam presentes na Planta e Tabela de Cadastro de Ligações Domiciliares Anexa.

Ressaltamos ainda que essa situação causou uma diferença na planilha orçamentária da obra apenas no seu item 6, sendo que todos os demais serviços foram executados em sua totalidade, com a rede de distribuição principal completa.

Sem mais para o momento,

Responsável Técnico pela Fiscalização da obra


João Gonçalves de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA - PA 25597 D
Função: Fiscal de Obras
João Gonçalves de Oliveira Neto
Prefeitura Municipal de Itaituba
Engenheiro Civil
RNP 151130628-9

Itaituba, 04 de maio de 2020