

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA HORIZONTE VICINAL KM 20 ESTRADA PIMENTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00' %'
			102.459,84		102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00' %'
			2.056,08		2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00' %'
			87.950,50		87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00' %'
			6.957,13		6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00' %'
			5.496,13		5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00' %'
			3.293,32	72.828,90	76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00' %'
			1.358,74	582,31	1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70,00%	30,00%	100,00' %'
			1.934,58	829,11	2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42		100,00%	100,00' %'
				8.040,42	8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74		100,00%	100,00' %'
				3.198,74	3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		100,00%	100,00' %'
				3.459,09	3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		100,00%	100,00' %'
				613,23	613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		100,00%	100,00' %'
				15.572,85	15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		100,00%	100,00' %'
				504,00	504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		100,00%	100,00' %'
				25.633,60	25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA HORIZONTE VICINAL KM 20 ESTRADA PIMENTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00' %'
				368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00' %'
				7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00' %'
				6.649,89	6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	
			105.753,16	178.582,06	178.582,06