



**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**  
 CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8  
 Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista  
 CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Anexo II - Cronograma Físico Financeiro - Lote IV

Concorrência nº 002/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO DOMINGOS

SINAPI/PA 2022/12 – SEDOP/PA 2022/09 - PRÓPRIA – COM DESONERAÇÃO

BDI: 31,25%

| ITEM | DESCRIÇÃO                    | VALOR (R\$) | 30 DIAS   | 60 DIAS   | 90 DIAS   | 120 DIAS  | 150 DIAS  | TOTAL      |
|------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 228.254,25  | 20,00%    | 20,00%    | 20,00%    | 20,00%    | 20,00%    | 100,00%'   |
|      |                              |             | 45.650,85 | 45.650,85 | 45.650,85 | 45.650,85 | 45.650,85 | 228.254,25 |
| 2    | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA        | 33.400,90   | 100,00%   |           |           |           |           | 100,00%'   |
|      |                              |             | 33.400,90 |           |           |           |           | 33.400,90  |
| 3    | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 58.645,97   | 100,00%   |           |           |           |           | 100,00%'   |
|      |                              |             | 58.645,97 |           |           |           |           | 58.645,97  |
| 4    | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA        | 11.587,77   | 100,00%   |           |           |           |           | 100,00%'   |
|      |                              |             | 11.587,77 |           |           |           |           | 11.587,77  |
| 5    | FUNDAÇÕES                    | 67.862,89   | 100,00%   |           |           |           |           | 100,00%'   |
|      |                              |             | 67.862,89 |           |           |           |           | 67.862,89  |
| 6    | SUPERESTRUTURA               | 63.879,23   | 60,00%    | 40,00%    |           |           |           | 100,00%'   |
|      |                              |             | 38.327,53 | 25.551,70 |           |           |           | 63.879,23  |
| 7    | IMPERMEABILIZAÇÃO            | 11.711,19   | 100,00%   |           |           |           |           | 100,00%'   |
|      |                              |             | 11.711,19 |           |           |           |           | 11.711,19  |
| 8    | PAREDES E PAINÉIS            | 52.690,04   | 30,00%    | 70,00%    |           |           |           | 100,00%'   |
|      |                              |             | 15.807,01 | 36.883,03 |           |           |           | 52.690,04  |
| 9    | REVESTIMENTO                 | 94.729,80   | 20,00%    | 20,00%    | 20,00%    | 30,00%    | 10,00%    | 100,00%'   |
|      |                              |             | 18.945,96 | 18.945,96 | 18.945,96 | 28.418,94 | 9.472,98  | 94.729,80  |
| 10   | PISOS                        | 72.144,88   |           | 25,00%    | 30,00%    | 30,00%    | 15,00%    | 100,00%'   |
|      |                              |             |           | 18.036,22 | 21.643,46 | 21.643,46 | 10.821,74 | 72.144,88  |
| 11   | INSTALAÇÕES                  | 50.611,74   |           | 30,00%    | 30,00%    | 30,00%    | 10,00%    | 100,00%'   |
|      |                              |             |           | 15.183,52 | 15.183,52 | 15.183,52 | 5.061,18  | 50.611,74  |
| 12   | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA   | 34.415,19   |           | 30,00%    | 30,00%    | 40,00%    |           | 100,00%'   |
|      |                              |             |           | 10.324,56 | 10.324,56 | 13.766,07 |           | 34.415,19  |
| 13   | FORRO                        | 19.596,96   |           |           | 40,00%    | 60,00%    |           | 100,00%'   |
|      |                              |             |           |           | 7.838,78  | 11.758,18 |           | 19.596,96  |



**ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA**  
CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8  
Inscrição Municipal: 8060239 Travessa Treze de Maio, nº 151 - B Bairro bela Vista  
CEP: 68180-635 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253

Anexo II - Cronograma Físico Financeiro - Lote IV

Concorrência nº 002/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO DOMINGOS

SINAPI/PA 2022/12 – SEDOP/PA 2022/09 - PRÓPRIA – COM DESONERAÇÃO

BDI: 31,25%

| ITEM | DESCRIÇÃO          | VALOR (R\$)  | 30 DIAS            | 60 DIAS             | 90 DIAS             | 120 DIAS            | 150 DIAS             | TOTAL                 |
|------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 14   | ESQUADRIAS         | 36.059,29    |                    | 20,00%<br>7.211,86  | 20,00%<br>7.211,86  | 20,00%<br>7.211,86  | 40,00%<br>14.423,71  | 100,00%<br>36.059,29  |
| 15   | PINTURA            | 70.856,33    |                    |                     |                     | 50,00%<br>35.428,17 | 50,00%<br>35.428,16  | 100,00%<br>70.856,33  |
| 16   | LOUÇAS E METAIS    | 14.725,95    |                    |                     |                     |                     | 100,00%<br>14.725,95 | 100,00%<br>14.725,95  |
| 17   | COBERTURA          | 177.522,11   |                    | 50,00%<br>88.761,06 | 50,00%<br>88.761,05 |                     |                      | 100,00%<br>177.522,11 |
| 18   | COMBATE A INCENDIO | 1.573,85     |                    |                     |                     |                     | 100,00%<br>1.573,85  | 100,00%<br>1.573,85   |
| 19   | DIVERSOS           | 60.522,91    | 15,00%<br>9.078,44 | 15,00%<br>9.078,44  | 15,00%<br>9.078,44  | 40,00%<br>24.209,16 | 15,00%<br>9.078,43   | 100,00%<br>60.522,91  |
|      |                    | 1.160.791,25 | 311.018,51         | 275.627,20          | 224.638,48          | 203.270,21          | 146.236,85           | 1.160.791,25          |
|      |                    |              | 311.018,51         | 586.645,71          | 811.284,19          | 1.014.554,40        | 1.160.791,25         |                       |

Representante legal:

Responsável técnico: