



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI 020/2018 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Veio ao conhecimento do Controle Interno para análise e emissão de Parecer processo do sétimo Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao contrato nº 0560/2017 - Celebrado entre o Município de Itaituba e a Empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA - LTDA ME.

Processo Licitatório: Concorrência Pública nº. 002/2017.

Objeto: Execução dos serviços de recuperação e complementação de 45 km da estrada transfaturão, com reforma de pontes e colocação de bueiros na Zona Rural do Município de Itaituba.

Em análise:

Termo Aditivo;
Justificativas;

Constam no processo:

Ofício da contratada solicitando termo aditivo de prazo ao contrato para o período final de 30 de abril de 2018;


Ofício do Fundo Municipal de Saúde justificando a solicitação de prazo;

Parecer Jurídico com observância dos requisitos legais prévios favorecendo a possibilidade de prorrogação de prazo até a data solicitada;

O termo aditivo em questão foi datado em 18 de janeiro de 2018.

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno, a qual se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 18 de janeiro de 2018.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017