



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

## JUSTIFICATIVA

### ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DO 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220265, TP 002/2022.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO À RUA DE ACESSO AO RESIDENCIAL VIVA ITAITUBA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025, CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA**1. A despesa com a execução da(s) obra(s) de Pavimentação à Rua de Acesso ao Residencial Viva Itaituba objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2025 Projeto 1213.154510502.1.049 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos na Sede e Distritos Municipais, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações

A empresa **VICTOR CONSTRUTORA LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 1 de dezembro, que todas as etapas previstas no cronograma físico-financeiro foram executadas em conformidade com normas técnicas e exigências contratuais, por esse motivo solicita Aditivo de Vigência por mais 120 (Cento e vinte) dias, para que a Prefeitura possa tomar as providências cabíveis quanto a liberação do pagamento.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, conforme ofício em anexo.

Orismar Pereira Gomes  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Decreto Municipal nº 016/2025



Itaituba – Pará, 01 de Dezembro de 2025

Ofício 026/2025

Á,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA/PA,**

A empresa **VICTO'R CONSTRUTORA LTDA**, vem por meio deste ofício nº 026/2025, informar a respeito da **VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº20220265**, obra da **Pavimentação à rua de acesso ao residencial Viva Itaituba, no município de Itaituba/PA**, vimos Informamos que todas as etapas previstas no cronograma físico-financeiro foram executadas em conformidade com as normas técnicas e exigências contratuais, Diante da entrega dos serviços, solicitamos a vossa senhoria a adoção das providências necessárias para a liberação do pagamento do **saldo remanescente**. Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de vigência do contrato Nº20220265, por mais 120 (cento e vinte) dias, para que possamos cumprir com o recebimento do saldo remanescente.

Desde já agradeço vossa atenção.

VICTO'R CONSTRUTORA LTDA:22814959000101

Assinado de forma digital por  
VICTO'R CONSTRUTORA  
LTDA:22814959000101

**VICTO'R CONSTRUTORA LTDA**  
**PAULO VICTOR MARQUES FERNANDES**  
**Representante Legal**