



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 17º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO N° 20230214, TOMADA DE PREÇO N° 004/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ÁREA DE PROTEÇÃO DE TORRE, RESERVATÓRIOS ELEVADOS E TORNEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS informa à Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio do Ofício datado de 5 de março de 2026, que, durante a execução dos serviços contratados, foram identificadas situações técnicas imprevistas que impactaram diretamente o cronograma de execução originalmente estabelecido. Por esse motivo, solicita Aditivo de Prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias, para que possa concluir a obra.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE EXECUÇÃO, conforme ofício em anexo.


Orismar Pereira Gomes

Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025