

AGROFLORA

R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 10.447.760/001-03

ITAITUBA-PA

A

Prefeitura Municipal de Itaituba

Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN

Contrato: 20200367

Concorrência Publica: 005/2020

Itaituba-Pa. 28 de Abril de 2022.

Ref. Aditivo de Prazo de vigência.

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (vigência) para mais 120 (Cento e vinte dias) de vigência do contrato da Obra de **SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO COM ESTRUTURA ELEVADA COMPLETA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA**, Para a empresa apresentar documentos solicitados, para realização da devida fiscalização para aprovação da obra em questão, devido a falta de insumos e equipamentos na região devido atraso de entrega pelas transportadoras, e pelo estado precário das estradas que dão acesso ao local do trabalho, nesse período chuvoso.

Esperamos contar com vossa compreensão, desde já antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

Roseane J. Campos

R & J Campos Serviços LTDA ME

CNPJ: 10.447.760/0001-03

10.447.760/0001-03
Insc. Est. 15.279.279-9
R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
Rua Nossa Senhora do Bom Remédio 948
Sala 1 Bela Vista - CEP: 68.180-380
Itaituba - Pará



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200367 – CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP
CONTRATADA: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual


JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 20200367**, justificando a falta de insumos e equipamentos na região devido ao atraso de entrega pelas transportadoras e pelo precário estado das estradas que dão acesso ao local do serviço, nesse período chuvoso.

Ressalta-se que a localização da obra na zona rural do Município e as condições das estradas tornam difícil o acesso ao local, interferindo na logística e na execução dos serviços.

Em virtude do exposto e considerando que falta concluir a execução do poço localizado na Comunidade Chega Fungando. Além disso, se faz necessário realizar os trâmites de pagamentos e recebimento do Objeto Contratado e tendo em vista que o prazo restante não será suficiente, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de viabilizar a conclusão do Objeto do Contrato e recebimento definitivo das Obras.

Itaituba, PA, 28 de abril de 2022.


Raimundo Idmilson Goes
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto Mun. 008/2022




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Planejamento vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato Nº 20200367 – CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão dos itens Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 28 de abril de 2022.


Raimundo Idmilson Goes
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto Mun. 008/2022