

AGROFLORA

R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 10.447.760/001-03

ITAITUBA-PA

A

Prefeitura Municipal de Itaituba

Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN

Contrato: **20200367**

Concorrência Pública: **005/2020**

Itaituba-PA., 28 de abril de 2021


Ref. Aditivo de Prazo de vigência

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (vigência) para mais 120 (cento e vinte dias) de prazo da Obra de **SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO COM ESTRUTURA ELEVADA COMPLETA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA**, Pois a empresa apresentar documentos solicitados, para realização da devida fiscalização para aprovação da obra em questão, conforme as adequações a prevenção do corona vírus (COVID19).

Esperamos contar com vossa compreensão, desde de já antecipamos nossos agradecimentos.

Grata Pela atenção desperdiçada.

Atenciosamente,



R & J Campos Serviços LTDA ME

CNPJ: 10.447.760/0001-03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200367 – CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP
CONTRATADA: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 20200367**, justificando que a situação de emergência decorrente da pandemia de Covid-19 tem interferido na logística para execução dos serviços contratados.

Ressalta-se que algumas obras do Contrato em questão estão localizadas na zona rural do Município, e em virtude das chuvas do período de inverno o acesso ao local fica comprometido, dificultando tanto a execução quanto a fiscalização das mesmas.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para concluir a execução do Objeto do Contrato e que a interrupção do mesmo acarrearia maiores atrasos, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de viabilizar a conclusão e recebimento definitivo das Obras.

Itaituba, PA, 28 de abril de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato Nº 20200367 – CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 28 de abril de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021