REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - **SEMINFRA**
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE	**VALOR**
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PARANÁ-MIRIM ITAITUBA-PARÁ	102.886,98

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS 30	DIAS 60	DIAS 90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.752,95	1,70%	100,00% R$ 1.752,95		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 1.107,42	1,08%	100,00% R$ 1.107,42		
3.0	ESTRUTURAL	R$ 9.296,22	9,04%	100,00% R$ 9.296,22		
4.0	ALVENARIA	R$ 29.323,79	28,50%	100,00% R$ 29.323,79		
5.0	PINTURA	R$ 9.325,52	9,06%			100,00% R$ 9.325,52
6.0	COBERTURA	R$ 12.107,82	11,77%	50,00% R$ 6.053,91	50,00% R$ 6.053,91	
7.0	PISO	R$ 7.572,41	7,36%		100,00% R$ 7.572,41	
8.0	FORRO	R$ 4.184,36	4,07%		100,00% R$ 4.184,36	
9.0	ESQUADRIA	R$ 10.021,59	9,74%			100,00% R$ 10.021,59
10.0	HIDROSSANITÁRIA	R$ 11.474,94	11,15%		50,00% R$ 5.737,47	50,00% R$ 5.737,47
11	ELÉTRICA	R$ 6.719,96	6,53%		50,00% R$ 3.359,98	50,00% R$ 3.359,98
	TOTAL	**R$ 102.886,98**	**100,00%**			
	PARCIAL SIMPLES R$			**R$ 47.534,29**	**R$ 26.908,13**	**R$ 28.444,56**
	PERCENTUAIS SIMPLES %			46,20%	26,15%	27,65%
	PARCIAIS ACUMULADOS R$			**R$ 47.534,29**	**R$ 74.442,42**	**R$ 102.886,98**
	PERCENTUAIS ACUMULADOS %			46,20%	72,35%	100,00%

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

Itaituba - Pa 30 de SETEMBRO de 2020
José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8