REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 14° TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO N° 20230317, CP 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025, CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 1. A despesa com a execução da(s) Obra(s) objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2025 Projeto 1213.171220601.1.059 Ampliação do Microssistema de Água e Esgoto na Sede, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Exercício 2025 Projeto 1213.171220601.1.060 Ampliação do Microssistema de Água na Zona Rural e Garimpeira, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações.

A empresa **V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 30 de dezembro, que o equipamento de perfuração do poço está aguardando a reposição de uma peça, o que impossibilita a execução da obra dentro do prazo estabelecido, por esse motivo solicita Aditivo de Execução por mais 60 (Sessenta) dias.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal n° 016/2025

NICODEMOS ALVES DE AGUIAR:19515111234

Assinado de forma digital por NICODEMOS ALVES DE AGUIAR:19515111234
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.21111

MACOM
VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

OFÍCIO N° 011/2025

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA
Assunto: Solicitação de décimo quarto aditivo de prazo de execução do contrato Nº 20230317

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA o décimo quarto aditivo de prazo de execução do contrato Nº 20230317 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA).

Tal solicitação se faz necessária devido a problemas no equipamento de perfuração, que está aguardando a reposição de uma peça, impossibilitando a execução da referida obra, dessa forma que solicitamos o décimo quarto aditivo de prazo de execução referente ao contrato Nº20230317, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, na seguinte localidade:

- BAIRRO MIRITITUBA IV

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos o décimo quarto aditivo de prazo de execução do contrato Nº20230317 de 60 (sessenta) dias.

Itaituba – PA, 30 de dezembro de 2025

V S SERVICOS DE LOCACOES LTDA:36908164000169

Assinado de forma digital por V S SERVICOS DE LOCACOES LTDA:36908164000169

V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA
CNPJ:36.908.164/0001-69
VANDERLEI DOS SANTOS
CPF:631.864.462-87

End.: Travessa João pessoa, 1075, Cep:68180-610, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196
E-mail: vsservicosloc@gmail.com