REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA
ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA

ASSUNTO: SOLICITACAO DO 1° TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA AO
CONTRATO N° 20240255, CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/2024-CE.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO
DE ACESSO A ORLA DO RIO TAPAJOS NO DISTRITO DE BARREIRA, MUNICIPIO DE
ITAITUBA/PA.

DOTACAO ORCAMENTARIA. As despesas decorrentes da execucdo do
contrato comrrer@do & conta dos Recursos orcamentdrios oriundos do
Orcamento de 2025, conforme segue: Exercicio 2025 Projeto
1213.154510502.1.049 Pavimentagdo de Vias e Logradouros Publicos na Sede
e Distritos Municipais, Classificagdo econdmica 4.4.90.51.00 Obras e
instalacoes.

A empresa QUEIROZ E MOURA LTDA informa esta Secretaria Municipal de
Infraestrutura, através do Oficio datado do dia 29 de maio de 2025, que por
motivo de for¢ca maior ndo foi possivel a concluséo da Obra em tempo
estipulado, uma vez que a ocorréncia das chuvas em nossa regido tem
acarretado sérios problemas no transporte de material até o local da obra,
atrasando assim a execugdo da mesma, por esse motivo solicita Aditivo de
Prazo de Vigéncia por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administragcdo
Municipal, somos favordaveis ao ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA, conforme
oficio em anexo.

Secretdrio MunliCipal de Infraestrutura
Decreto Municipal n°® 016/2025
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AACARI

Itaituba, PA - 29 de Maio de 2025

Oficio n° 02/128-2025

A
Prefeitura Municipal de Itaituba
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

Itaituba - PA

Assunto: Assunto: Solicitacdo do 1° Aditivo de Prazo

de vigéncia do Contrato N° 20240255.

Senhor Secretario,

Ao cumprimentd-lo cordialmente, venho por meio deste
oficio, expressar a necessidade de prorrogacdo do prazo de
vigéncia do Contrato N° 20240255 , pelo periodo de 180
dias, tendo em vista que por motivo de forga maior ndo foi
possivel a conclusdo da obra em tempo estipulado, uma vez
que a ocorréncia das chuva vem nos acarretando alguns
problemas no transporte de material ate o local da obra e
atrasando a execugcdo da mesma e por consequéncia de seu
efeito tém nos dado esse atraso na execugcdo da obra:
referente aos Contratagdo de empresa de engenharia para
pavimentacdo de acesso a Orla do Rio Tapajés no Distrito de
Barreiras, Municipio de Itaituba/PA, com avanca fisico de
37,98%.

A presente solicitagdo de aditivo de prazo tem como
objetivo garantir a conclusdo das atividades contratadas,
considerando fatores técnicos e operacionais que impactaram
o cronograma inicialmente estabelecido. Durante a execucgdo
do contrato, foram identificados fatores externos e internos
que ocasionaram atrasos na realizacdo das atividades, tais
como condigdes climdticas  adversas, fornecimento de
materiais e equipamentos com prazos diferenciados, além de
eventuais ajustes técnicos.

De acordo com o artigo 65, inciso I, da Lei n°
14.133/2021, a administracdo publica pode conceder aditivos
contratuais para alterar o prazo de execuc¢do, desde que haja
justificativa técnica fundamentada, compativel com a
necessidade de garantir a execugao do objeto contratado de
forma eficiente e eficaz.

A prorrogacdo do prazo é imprescindivel para assegurar
a conclusdo das atividades de acordo com as especificacgdes
contratuais, garantindo a gqualidade do servico e o
atendimento as ncormas técnicas aplicaveis. A extensdo do
prazo visa também evitar prejuizos & administracdo publica,




AACARI

assegurando que o objeto seja entregue em conformidade com
0s requisitos técnicos e de seguranca.

Diante do exposto, a prorrogacdo do prazo contratual é
justificada por motivos técnicos, operacionais e de
conformidade, sendo necessaria para o cumprimento integral
do objeto contratado, em consondncia com a legislacdo

vigente.

QUEIROZ E MOURA Assinado de forma digital
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A

Prefeitura Municipal de Itaituba

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
Itaituba - PA

Assunto: Assunto: Solicitacdo do 1° Aditivo de Prazo

de vigéncia do Contrato N° 20240255.

Senhor Secretario,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, venho por meio deste
oficio, expressar a necessidade de prorrogagdo do prazo de
vigéncia do Contrato N° 20240255 , pelo periodo de 180
dias, tendo em vista que por motivo de forca maior niao foi
possivel a conclusdo da obra em tempo estipulado, uma vez
que a ocorréncia das chuva vem nos acarretando alguns
problemas no transporte de material ate o local da obra e
atrasando a execug¢do da mesma e por consequéncia de seu
efeito tém nos dado esse atraso na execucdo da obra:
referente aos Contratagdo de empresa de engenharia para
pavimentagdo de acesso a Orla do Rio Tapajés no Distrito de
Barreiras, Municipio de Itaituba/PA, com avanca fisico de
37,98%.

A presente solicitagdo de aditivo de prazo tem como
objetive garantir a conclusdo das atividades contratadas,
considerando fatores técnicos e operacionais que impactaram
0 cronograma inicialmente estabelecido. Durante a execucdo
do contrato, foram identificados fatores externos e internos
que ocasionaram atrasos na realizacdo das atividades, tais
Como condicdes climaticas adversas, fornecimento de
materiais e equipamentos com prazos diferenciados, além de
eventuais ajustes técnicos.

De acorde com o artigo 65, idinciso I, da Lei n°
14.133/2021, a administracdo publica pode conceder aditivos
contratuais para alterar o prazo de execug¢do, desde que haja
justificativa técnica fundamentada, compativel com a
necessidade de garantir a execug¢do do objeto contratado de
forma eficiente e eficaz.

A prorrogagao do prazo € imprescindivel para assegurar
a conclusdo das atividades de acordo com as especificacdes
contratuais, garantindo a qualidade do servico e o©
atendimento as normas técnicas aplicaveis. A extensdo do
prazo visa também evitar prejuizos a administragdo publica,
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assegurando que © objeto seja entregue em conformidade com
0s requisitos técnicos e de segurancga.

Diante do exposto, a prorrogagdao do prazo contratual é
justificada por motivos técnicos, operacionais e de
conformidade, sendo necessaria para o cumprimento integral
do objeto contratado, em consondncia com a legislacdo

vigente.

QUEIROZ E MOURA Assinado de forma digital
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