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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI
GAB CCI /2025 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Processo n®. CONCORRENCIA PUBLICA n® 010/2022

Contratado: ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA;
Interessado: MUNICIPIO DE ITAITUBA;

Responsavel pela assinatura do termo aditivo: Senhor Nicodemos Alves de Aguiar;
Assunto: Alteragdo do prazo de execugio;

Base legal: Art. 57, §1¢ inciso Il da Lei Federal n® 8.666/93 e clausula quarta do
contrato.

Em analise:

Veio a esta Coordenadoria de Controle Interno, solicitacgio de Parecer de
regularidade, visando a formalizacdo do sexto termo de aditamento ao contrato n®
20220410, firmado entre o MUNICIPIO DE ITAITUBA e a empresa ITAPACURA
INCOR. EMPREENDIMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNP] sob o N?°
15.495.885/0001-14, cujo objetivo é a prorrogagdo do prazo de execugio para
contratagdo de empresa especializada para recuperacdo de 141,40 km de estrada no
PA Ipiranga, no Municipio de Itaituba - P4;

Constam do processo:

Memorando n°® 180/2025 da Secretaria Municipal de Planejamento;
Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Solicitagdo da empresa;

Cronograma fisico financeiro;

Copia do contrato Administrativo;

Copia dos aditivos anteriores.

Parecer juridico com opinido favorédvel ao aditamento;

Dos atos:

Considerando que o prazo de execugdo encerrar-se 4 dia 23 de julho de 2025, foi
esse prazo prorrogado por solicitagdo da contratada por 150 (cento e cinquenta)
dias, ou seja, até 11 de janeiro de 2026;

As demais clausulas do contrato original permanecem inalteradas.

Conclusao:

A andlise dos fatos se deu com base em documentagdo acostada aos autos do Processo
que sdo de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de
Infraestrutura;

[taituba, 14 de agosto de 2025.

Alex Roberto de Araijo Lima
Coordenador de Controle Interno
Decreto Municipal 0017/2025
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