REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA N° 184/2023 Itaituba, 10 de julho de 2023.

A Diretoria de Compras/Licitagcao
Att: Joelson Aguiar

ASSUNTO: SOLICITACAO DO 1° ADITIVO DE PRAZO EXECUCAO.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE
POCOS SEMIARTESIANOS COM AREA DE PROTECAO DA TORRE,
RESERVATORIOS ELEVADOS E TORNEIRAS DE DISTRIBUICAO NO LOCAL DE AGUA
FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos Justificativa ¢da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e documentacdo recebida da Empresa
MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI conforme Oficio datado do dia 07 de julho
de 2023, cronogramas e Ordens de Servico, em anexo, para que seja
providenciado a elabora¢do do Aditivo de Prazo de Execuc&o ao Contrato
de n° 20230214, Tomada de Preco n° 004/2023-TP.

Sendo o que temos para © momento, subscrevemo-nos.




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SFCRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGCAO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 1° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO AO CONTRATO N° 20230214,
TOMADA PUBLICA N° 004/2023-TP.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE
POCOS SEMIARTESIANOS COM AREA DE PROTECAO DA TORRE,
RESERVATORIOS ELEVADOS E TORNEIRAS DE DISTRIBUICAO NO LOCAL DE AGUA
FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELl, informa a esta Secretaria
Municipal de Infraestrutura através do oficio datado de 07 de julho de 2023, que nao
foi possivel concluir na sua integralidade o confrato acima mencionado, justificando
que devido as fortes chuvas a empresa ficou impossibilitada de executar e concluir
0s servicos dentro do prazo estipulado, e que por esse motivo solicita Aditivo de Prazo
de Execugcdo ao mesmo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administracdo
Municipal, somos favoraveis ao ADITIVO DE EXECUCAO por igual periodo,
conforme coépia do contrato, em anexo.

A )
Decrefo MUnicipal n° 018/2023
Secretdrio Municipal de Infraestrutura




CONSTRUTORA
ltaituba-Para 07 de Julho de 2023.
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DE EXECUGAO

Contrato n® 20230214

Aempresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua Francisco Macédo,
n° 935 - B Bairro Santo Anténio CEP: 68180-610 Itaituba - Pard, inscrita no CNPJ/MF sob n® 20.910.330/0001-21 e Inscrigao
Estadual 15.459.959-0, reqularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo,
Vem através deste solicitar a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA a prorrogagao do PRAZO DE
VIGENCIA DE EXECUGAO DO CONTRATO n° 20230214, mantendo as mesmas clausulas e condigdes
contratuais existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato por igual periodo ao do contrato original.

Justifica-se a tal solicitacéo devido os impactos decorrentes das fortes chuvas na regido amazénica, o
que impede que os servigos sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,

Assinado de forma
digital por MAGEPLAN
SERVICE ELOGS
EIRELI:20910330000121

MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA

MAGEPLAN SERVICE & LOGS LTDA

CNPJ; 20.910.330/0001-21

Inscrigéo Estadual: 15.459.958-0

Inscricdo Municipal: 805270

Rua Francisco Macédo, n® 935 - B Bairro Santo Antdnio CEP: 68180-610 Haituba — Para. Email: mageplan2023@gmail.com Fone: (33) 99125-0839
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DAPESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO

DATA DE ABERTURA
20510 o COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO | 5o o= ot
MATRZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL

MAGEPLAN SERVICEELOGS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTQ (NOME DE FANTASIA) PORTE
MAGEPLAN CONSTRUTORA EPP

CODIGO E DESCRIGAC DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIFAL
41.20-4-00 - Construgao de edificios

CODIGO E DESCRICAQ DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

01.61-0-99 - Atividades de apoio a agricultura nao especificadas anteriormente

18.13-0-01 - Impressao de material para uso publicitario

18.13-0-99 - ImpressZo de material para outros usos

42.12-0-00 - Construgao de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizacao - ruas, pracgas e calgadas

42.22-7-01 - Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto
obras de irrigagdo

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.30-4-04 - Servicos de pintura de edificios em geral

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-05 - Perfuragéo e construcdo de pogos de agua

49.23-0-02 - Servico de transporte de passageiros - locagao de automaéveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

49.30-2-03 - Transporte rodoviario de produtos perigosos

50.21-1-02 - Transporte por navegacio interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto
travessia

52.29-0-02 - Servigos de reboque de veiculos

68.10-2-01 - Compra e venda de iméveis préprios

77.11-0-00 - Locag3o de automdveis sem condutor

77.19-5-99 - Locacéo de outros meios de transporte nio especificados anteriorm ente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de maguinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicilios

CODIGO E DESCRICAD DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R FRANCISCO MACEDQ 935 B

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
68.180-610 SANTO ANTONIO ITAITUBA PA
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

MAGEPLANCONSTRUTORA@GMAIL.COM (93) 9134-4959

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

dokdckd

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 26/08/2014

MOTIVO DE SITUAGAD CADASTRAL

SITUAGAQ ESPECIAL DATA DA SITUAGAQ ESPECIAL

HREKEAES Lt St
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