REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 2° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO AO CONTRATO N° 20220391,
CONCORRENCIA PUBLICA N° 009/2022.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO
DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ENSINO NOVA ESPERANCA.
LOCALIZADA NA ESTRADA DE PIMENTAL.

A empresa C. M. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA informa esta
Secretaria Municipal de Educacdo através do oficio datado do dia 20 de
setembro de 2023, qgue em decorréncia da quebra da ponte que dd acesso
a vicinal onde estd sendo construida a escola a empresa ficou sem
condicdes de fazer o ftransporte do material até o local da obrag,
ocasionando atraso na execugcdo dos servicos, por esse motivo solicita
Aditivo de Prazo de Execucdo por mais 4 meses.

Diante do exposto, e levando em consideragcdo o interesse da
Administracdo Municipal, somos favoraveis a presente solicitagao.
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A SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAITUBA

ATT: SR° AMILTON PINNHO

ASSUNTO: SOLICITACAO DO 2° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO DA
OBRA DA CONCORRENCIA CP 009/2022- DO CONTRATO N° 20220391.

PRAZO: 120 (Cento e Vinte dias)

OBJETO:
CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA
ESPERANCA 1. ESTRADA DO PIMENTAL

A C M SERVICOS DE TERRAPLANAGEM inscrita no CNPJ 04.252.529/0001-53 e
domiciliada no enderego, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista Itaituba-PA.

INFORMA QUE, Por motivo de uma ponte que da acesso a vicinal a mesma quebrou, pois
a Empresa ficou sem condigdes de fazer o transporte do material, até a obra e a mesma ficou
parada até que a ponte arrumasse.

SEMED A Obra, Desta feita, ndo restou alternativa a Requerente sendo suplicar a Vossa
Senhoria pela concessio de PRORROGACAO DE EXECUCAO DO PRAZO DA
OBRA.

A empresa C M SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA solicitar mais 4 (Quatro)
Meses, de tempo estimado para a entrega da Obra.

Certo de contar com seu entendimento, desde ja agradecemos e nos colocamos a disposigdo
da secretaria de educagio, SEMED, e do senhor secretario de educagdo, AMILTON PINHO.

Atenciosamente

Itaituba- Pa, 20 de Setembro de 2023
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