REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO AO CONTRATO N° 20230019,
CONCORRENCIA PUBLICA N° Q12/2022.

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAQO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA
7ONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAITUBA — PA, MARIA ALMEIDA DA SILVA

A empresa F. A. SERVICOS EIRELI LTDA informa esta Secretaria Municipal
de Educacgdo através do oficio datado do dia 18 de setembro de 2023, que
devido & grande estiagem que atingiu nossa regido os servicos de execugdo
da obra foram afetados, porisso solicita mais 90 (noventa) dias para que possa
cumprir na sua integralidade o Contrato acima mencionado.

Diante do exposto, e levando em consideracGo o interesse da

Administrac@o Municipal, somos favordveis a presente solicitacdo.

h Assinado de forma digital
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Secretario Municipal de Planejamento

Sr. Raimundo Idmilson Gbes

Assunto: Aditivo de Prazo de Execucgdo

LICITAGAO DE ORIGEM: CONCORRENCIA N° 012/2022-CP

CONTRATO N°: 20230019

OBJETO: Contratagdo de Empresa especializada para construgdo
da Escola municipal de Educagdo Infantil e Ensino Fundamental

na zona rural do Municipio de Itaituba-Pa - MARIA ALMEIDA DA
SILVA.

Senhor Secretéario Raimundo Idmilso Gbes,

Devido a grande estiagem que se alastrou em algumas regides
|
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afetando principalmente nossa regido, "verdo amazdnico”, |

dificultou a Execugdo da Obra, referente ao Contrato N°

20230019 tem como objeto a “Contratacdo de Empresa

Infantil e Ensino Fundamental na zona rural do Municipio de

|
especializada para construgdo da Escola municipal de Educacéo J
Itaituba-Pa - MARIA ALMEIDA DA SILVA”,

Portanto por esse motivo vimos aqui SOLICITAR ADITIVO DE
PRAZO DE EXECUGAO, em um prazo de 90 (Noventa) dias, para que

as Normas.

Na certeza de sermos atendidos, agradego desde ja& a

compreensdo desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 18 de Setembro de 2023.
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possamos concluir a execugdo da Obra conforme preconize todas
CPF: 653.306.252-20
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