REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 4° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO AO CONTRATO N° 20230214,
TOMADA DE PRECO N° 004/2023 TP.

OBJETO: CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE
POCOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM
SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, AREA DE PROTECAO DO RESERVATORIO
ELEVADO E DISTRIBUICAO NO LOCAL DE AGUA FRIA, PARA ATENDER A
DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, informa a esta Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através do oficio datado de 3 de janeiro de 2024,
que estd enfrentado dificuldades em vista da escassez de méo de obra e
atraso na entrega de materiais de construgdo, o que impede que os servicos
sejam executados de forma normal e continua, por esse motivo solicita Aditivo
de Prazo de Execugdo pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administracao
Municipal, somos favordveis ao ADITIVO DE EXECUCAO, conforme Oficio da
empresa e cronogramas em anexo.
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Decreto Municipal n° 0119/2023
Secretdrio Municipal de Infraestrutura
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MAGEPLAN

CONSTRUTORA

Itaituba-Para 03 de janeiro de 2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 4° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGAO DO Contrato n° 20230214
PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREGOS 004/2023-TP

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para perfuragdo de pogos semiartesianos de 120
metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, area de proteg¢éo do reservatorio
) elevado e distribuigdo no local de agua fria, para atender a demanda do Municipio de ltaituba-PA.

LOTE | - COMUNIDADE SAO SEBASTIAO, ESTRADA DE BARREIRAS.

LOTE - COMUNIDADE AGRO VILA, KM 17, ESTRADA DE BARREIRAS.

LOTE lil- COMUNIDADE NOVA ALIANGA, KM 18 ESTRADA DE BARREIRA.
LOTE IV- COMUNIDADE RAMAL UNIAO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.
LOTE V- COMUNIDADE PAPIDE - KM 25 - ESTR. DE BARREIRAS.

LOTE VI- COMUNIDADE ARIXI, KM 42, BR 230 - TRANZAMAZONICA.

LOTE VII- COMUNIDADE TERRA NOVA [, KM 35, BR 230 - TRANZAMAZONICA.
LOTE VIIl- COMUNIDADE MONTANHA E MANGABAL, BR 230, KM 180.

LOTE IX- COMUNIDADE SANTA RITA, VICINAL NORTE-SUL.

LOTE XI- COMUNIDADE NOVA HORIZONTE VICINAL KM 20 ESTRADA PIMENTAL.
LOTE XiI- COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU.

LOTE XIV- AIRRO JACAREZINHO, ITAITUBA-PA.

A empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, sediada na Rua Francisco Macédo, n°® 935 -
B Bairro Santo Antdnio CEP: 68180-610 Itaituba — Par4, inscrita no CNPJ n° 20.910.330/0001-
21, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado
abaixo, vem através deste SOLICITAR junto a Prefeitura Municipal ITAITUBA -PA , a prorrogagao

P de PRAZO DE EXECUCAO do CONTRATO N°2023214, mantendo as mesmas clausulas e
condigbes contratuais existentes, ressalvando o direito REAJUSTE do termo aditivo.

Enfrentamos dificuldades em vista da escassez de mao de obra, e atraso na entrega de materiais
nao sendo possivel dar continuidade as obras de forma normal e continua.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de execugao da Obra do referido contrato em 60
(dias), a contar da data de assinatura do aditivo.
Atenciosamente.

MAGEPLAN SERVICEE  assinado de forma digital
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MAGE:PLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSE JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: n” 664.619.362-20

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrigéo Estadual: 15.459.959-0 Inscrigdo Municipal: 805270.
End.: Rua Francisco Macédo, n°935 - B Bairre Santo Anténio CEP: 68180-610 ltaituba - Para.
E-mail: mageplanconstrutora@a

Fone: (93) 99199-3925
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