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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

COORDENADORIA DE ILUMINAGAO PUBLICA
CNPJ: 05138730/0001-77

JUSTIFICATIVA
ADITIVO DE PRAZO
EMPRESA: M A F DA SILVA EIRELI
CONTRATO: 20230083
PREGAOQ: 001/2023- PP

Vimos através de este justificar e solicitar aditivo para o contrato acima
supracitado por um periodo de 60 (sessenta) dias a partir do dia 01 de fevereiro/2024,
considerando que o fornecedor cumpriu com entrega dos materiais de consumo para
esta diretoria solicitados, no entanto, o processo para pagamento ndo tramitou em
tempo habil, sendo que procedeu a emissdao da Nota Fiscal e demais documentos
exigidos para conclusao de pagamento.

Dessa forma, torna-se necessario a prorrogagdo de prazo, haja vista as razbées de
interesse publico e a preocupagao em atender aos interesses essenciais da populagéo,
bem como, obter pregos e condigbes que mais oferecem vantagens para a

Administracao.

Itaituba, 01 de Fevereiro de 2024.

Esperando contar com a colaboragao de V.Sa., subscrevo-me,

Atenciosamente,

/2
—~José Alves Pereira Filho
Diretorde lluminagéo Publica

Decreto Mun. n° 0020/2022
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