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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

COORDENADORIA DE ILUMINAGAO PUBLICA
CNPJ: 05138730/0001-77

JUSTIFICATIVA
ADITIVO DE PRAZO
EMPRESA: A DE PRADO COMERCIO EIRELI-EPP
CONTRATO: 20230090
PREGAOQ: 001/2023- PP

Vimos através de este justificar e solicitar aditivo para o contrato acima

supracitado por um periodo de 60 (sessenta) dias a partir do dia 01 de fevereiro/2024,
considerando que o fornecedor cumpriu com entrega dos materiais de consumo para
esta diretoria solicitados, no entanto, o processo para pagamento nao tramitou em
tempo habil, sendo que procedeu a emissao da Nota Fiscal e demais documentos
exigidos para conclusao de pagamento.
Dessa forma, torna-se necessario a prorroga¢do de prazo, haja vista as razdes de
interesse publico e a preocupacao em atender aos interesses essenciais da populagao,
bem como, obter precos e condicdes que mais oferecem vantagens para a
Administragao.

Itaituba, 01 de Fevereiro de 2024.
Esperando contar com a colaboracao de V.Sa., subscrevo-me,

Atenciosamente,
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José Alves Pereira Filho

Diretor delluminag&o Publica
Decreto Mun. n® 0020/2022
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