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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

COORDENADORIA DE ILUMINAGAO PUBLICA
CNPJ: 05138730/0001-77

JUSTIFICATIVA
ADITIVO DE PRAZO
EMPRESA: ELETRICA MANAUS LTDA
CONTRATO: 20230080
PREGAO: 001/2023- PP

Vimos através de este justificar e solicitar aditivo para o contrato acima
supracitado por um periodo de 70 (setenta) dias a partir do vencimento do contrato,
considerando que o fornecedor cumpriu com entrega dos materiais de consumo para
esta diretoria solicitados, no entanto, o processo para pagamento ndo tramitou em
tempo habil, sendo que procedeu a emissdo da Nota Fiscal e demais documentos
exigidos para conclusdo de pagamento.

Dessa forma, torna-se necessario a prorrogacdo de prazo, haja vista as razdes de
interesse publico e a preocupacdo em atender aos interesses essenciais da populagao,
bem como, obter pregos e condigdes que mais oferecem vantagens para a

Administragao.

Itaituba, 20 de Fevereiro de 2024.

Esperando contar com a colaboracgéo de V.Sa., subscrevo-me,

Atenciosamente,

-José Alves-Pereira Filho
Diretor dg“lluminag&o Publica
Decreto Mun. n° 0020/2022
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