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ITARITUBA secretaria Municipal de Infraestrutura

VIEND DO TRARALRD

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 3° ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO: N° 20230088 —- PREGAO N°001/2023-PP
CONTRATADA: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO
ELETRONICOS LTDA

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato n°20230088 da empresa, ESB
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRQO ELETRONICOS LTDRA, por
um periodo de 60 (sessenta) dias. Vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres
contratuais, no entanto em virtude de uma falha de comunicago néo foi observado que o
2° aditivo finaliza no dia 01 de julho de 2024, contudo informamos que a Solicitacio de

Empenho, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certiddes, foram emitidas

obedecendo a vigéncia do contrato, todavia ndo foi possivel efetuar o pagamento em
tempo habil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produgdo de um
aditivo comtemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo
e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que ja procedeu a emissdo da Nota Fiscal
e todas as demais documentagdes exigidas para finaliza¢do do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do

contrato acima citado.
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