
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO II DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 011/2019

OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS -MUNICIPIO DE ITAITUBA.

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

100,00

8.552,08

40,00 60,00

6.755,55 10.133,32

30,00 40,00 30,00

18.163,21 24.217,61 18.163,22

20,00 20,00 30,00 30,00

16.236,70 16.236,70 24.355,04 24.355,04

40,00 30,00 30,00

8.703,09 6.527,31 6.527,35

10,00 20,00 30,00 40,00

3.046,22 6.092,39 9.138,61 12.184,79

100,00

10.276,23

45.998,21 55.249,79 64.939,73 63.476,73

45.998,21 101.248,00 166.187,73 229.664,46

BDI: 22.47%

REF.: SINAPI 2019/06-SEM DESONERAÇÃO/COMPOSIÇÕES PROPRIAS/SEDOP.

2 COBERTURA 16.888,87
100,00

16.888,87

Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.552,08
100,00

8.552,08

3 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 60.544,04
100,00

60.544,04

4 ESQUADRIAS 81.183,48
100,00

81.183,48

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.757,75
100,00

21.757,75

6 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 30.462,01
100,00

30.462,01

229.664,46 229.664,46

7 SERVIÇOS DIVERSOS 10.276,23
100,00

10.276,23

E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9

ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N – SALA “A” - CEP:  68.180-420 
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA
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