
REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

GAB CCI /2019 Parecer do Controle Interno

Modahdade: TOMADA DE PREÇOS N'01l/2020.

Contrarada: E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÀO EIRELI

In teressado: Munícipio de Itaituba

Autori,lade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Adriano de Aguiar

(.outin ho;

Assunt o: Alteração contratual

[]rn an;r lise:

Primeilo termo aditivo ao contrato n" 0276/2079;

[)b)eto Contratação de empresa especializada para continuação da construção da

tiBS - ilnidade Básica de Saúde Wirland Freire - Município de ltaituba'

(.onsta n no processo:
N,lemor.rndo da Coordenadoria de Planejamento;

I);rrecc, com opinião turídica favorece a realização do termo aditivo'

Dos at( )s:

No cas,r sob análise, o instrumento contratual foi celebrado em 07 l'10/2O19' com

lrlazo de vigência até 07 /04120?0, conforme expressa determinação de sua

rllliusula oitava. Pretende-se, portanto, a primeira prorrogação de prazo de vigência

rl«r cont rato passando a vigorar até 30 /12/2020'

(-onclu são:

I ) pedir lo foi formalizado dentro do prazo;

,'\s derrrais cláusulas permanecem inalteradas;

\ iue re'trcitodo a determinaç 00e

Itaitub

tim cot'!brmidade com a Lei de licitações e iustificativos apresentadas no processo

!'icant nhado para análise, esta Controladoria se manifesta de fornta fovorável desde

il

Alexhoberlo b A, üno
ContÍ!ladoria de Contíole

lntemo
Decíeto Lún. t 0060/2017

Corr ailoria dc Controle Illtcrllo

al00tt0 /2017
Alex Rober.to de Araúio Linta
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