
GAB CCI/2019 - Parecer do Controle lnterno'

Licitaçiio: Tomada de Preços ne OO4/2019 - LeiA'666193

CONTTATAdA: E.F. MOURÁ SERViÇOS DE CONSTRUÇÂO EIRELI - CNPI:

0s.3L9.57210007'02
Interessado: Município de ltaituba - Secretaria Municipal de lnfraestrutura;

Autoritlade Responsável: Valmir Climaco de Aguiar;

Assunto: Prazo de execução'

Obieto: Contratação de empresâ especializada para execução e perfuração de 04

[quatroJ Poços Semi - '*""'not' 
p^t"ttnd"t a demanda da Secretaria Municipal

àe Infraestrutura do Município de Itaituba'

Em anailise:

Seguntio Termo aditivo ao contrato ne 16512019;

objeto, Prorrogação do prazo de execução;

lustificativas;

::il:|t1[r:""1"",ã::iiu" d' 
'ont'utada 

para a prorrogação do prazo de execução

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

esraoo oo PaRÁ

PREFEIT URA MUNICIPAL DE ITAITU A

CONTROLADORIA DE CONÍR OLE INTERNO . CCI

dos set'viços;

Termo de aceite da secretaria de lnfraestrutura;

Cronograma físico financeiro;

I ustificativa técnica de Engenharia;

ír..."r.orn opinião lurídica baseada nos termos Iegais opina a favor do aditamento;

Conclusão:

a, 03 d em ode 19

on T er

A alteração está prevista em contrato;

Ii;;;;; qr"lquer alteração no valor ou no conteúdo do obieto;

Fica prorrogada o prazo at 
"*át'çao 

do obieto do contrato n" 0165/2019 de 02 de

tlezeml,ro de 2019 até l'10312020'

As denrais cláusulas contratuais permanecem inalteradas

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostado aos autos do Processo
'ài 

iinuo aütivo encaminhado a esta controladoria de controle lnterno que em

,Z"lírr'" ,rÀ i Parecer lurídico se manifesta de forma favorável o prorrogação'

on a e

AIex Roberto de Araúio Lima

llutobeilo de A'üm
Con olrdon. de conl'Ü

lnlêÍno
O.cítto Xvo r Oo§ar:tí,

Ita i
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