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GAB CCI/2019 - Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitaçào: Tomada de Preços ne 0O3 /20L9 - Lei 8.666/93
ContTatada: E.F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

09.31,9.57210001-02

Interessado: Município de Itaituba - Secretaria Municipal de Saúde

ê.rll?f ll.?qç.!S.:ponsável: Iamax Prado Custódio;

Assunto: alteração contratual;
Te rmo ;rditrvo ao contrato administrativo n' Ot25/ 2O19 ;

.,:. ' , : ) '

ntro n n'r

CNPJ:

Obietg: Cq1lratação de empresa para exetução de perfuração de 04 (quatro) poços

rrtesianos; pafa atender a demanda Qa Secretaria Municipal de Saúde do Município

,te iiaituba. '' ;; '"' ' '

grn.natiiá'

Primeiró tqrmo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato no
-'-,-. - tl : ' .'' -'j,,.1: ''"':.'.:.:" . ,....:it., 

.0t'25/ 2019;

(.r )r s t:t 1l) no pl'(,cesso:
()ticjr; tla.elnffia.contiãtada solicitaqdp e iuttilicand.cr a prorrogaçrio de prazo para

ciinclu ir a obra; 
i

Justificativa da necgssidade f,e prorrogar o prazo de execução até 14/08/2Q19'

Parecer com opiniiro furídica baseada nos terroos legais da Leí8.ti66193 favorece a

realização do tertno aditivo de prorrogação d(, prâzo de execuçâo da obta'

Conclusão:

0 prazo de execução que se encerra em 16 de maio de 2019,fiça prorrogado até L4

de agosqo de ?019.

0 pedido foi formalizado antes do vencimento de prazo;

A alteração está previ§ta 9Br eontrata;

As denraip çláusulas pernoausçen iIê!tCradPsi

Ern con j'ormidade com a l"eí de licitsÇôes e iusnrtcq vas apresentadas no processo

encaminhado para análise, esta Cantroladoria se manifesta de forma favorável'

n

ltaituba,

C

Decretg Municip al 0060120L7

deuoú
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