
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITU RA MUNICIPAL DE ITAIT UBA

CONTROLADORIA DE CONÍROTE INTERNO - CCI

PARECER DO CONTROLE INTERNO'

Licitação: TOMADA DE PREÇOS na 017 12018 Contrato de repasse n

87 3 42s / 2018 IMAPA/CAIXA;
Contratada: TUPAIU C0NSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA;

lnteressado: Município de Itaituba - Secretaria Municipal de Agricultura'

Autoridade Responsável: Valmir Clímaco de Aguiar;

Assunto: Alteração contratual;

Em anrilise:

Primeiro Termo aditivo ao contrato administrativo n" 0373/2018;

Obleto: Contratação de empresa em engenharia civil para construção do mercado

clo produtor para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e

Abastecimento no município de Itaituba.

Constarn no processo:
Oficio da empresa contratada com iustificativa e solicitação de prorrogação da

vigência por igual Período;
Termo de aceite da Secretaria de Municipal de Agricultura;

Parecer com opinião Jurídica favorável ao aditamento'

I)os atosl

o instrumento contratual foi celebrado em L7 de dezembro de 2018 com prazo

inicial de vigência até 17 de dezembro de 2019, pretende - se, portanto, a primeira

prorrogação do prazo de vigência através de termo aditivo por mais 12 (doze)

rneses, de modo que sua vigência inicia - se em l\lÍ212019 e termina em

17 l12/2020.

Conclusão:
As denrais cláusulas contratuais permanecem inalteradas;
0 termo foi assinado por ambas as partes.
Fica prorrogado a data de vigência do contrato por meio do primeiro aditivo até a

data dr: 17 de dezembro de 2020;

A análtse dos fa tos se deu com bose em documentação ocostada aos autos do Processo

de tenno adítivo encaminhado trole Interno que se

maniÍesta de forma favorável,
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