
REPUBI.ICA FEDERATIVA DO BRAS!L

ES 
'ADO 

DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAITUBA
CONTROIADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

GAB CCI Parecer de Regularidade do Controle Interno

Licitaçào: Tomada de Preços na 005/2018 - Lei 8.666 /93 artigo 57 § 20.

Contratada: C.M. DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS.

Interessado: Município de Itaituba - Secretaria Municipal de Assistência

Social.

Ar.rtoridade Responsável pela Homologação e assinatura do termo aditivo: Solange

Moreira de Aguiar - Secretária Municipal.

Ob.ieto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para ampliação

do galpão coberto em estrutura metálica para adequação necessária na sede da

associação dos idosos, na cidade de ltaituba-Pá.

Em análise:

Primeiro Termo Aditivo de prazo ao contrato n" 263 /2018
Vigêncra: 03 de maio de 2019.

Iustificativa para a prorrogação do prazo contratual;

Constam no processo:
Memorando da Coordenadoria Municipal de Planeiamento
0ficio da empresa com solicitação de aditivo de prazo.
oficio da Secretaria Municipal de Assistência Social
Parecer jurídico com observância dos requisitos legais acoihe as justificativas

apresentadas e favorece a possibilidade de prorrogação rlo prazo para a data

solicita d a;

Não houve qualquer alteração no valor ou no conteúdo do objeto;
As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

Conclusão:

A análise dosfatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo

de termo adÍtivo encaminhado a esta Controladoria cle Conirole Interno quc ent

conjunto com o Parecer jttríCico se manifesta de forma favor(tvel c, prorrcgação.
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