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PREFEITIJRA MUNICIPAT DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO . CCI

GAB CCI Ol54/2017 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Processo: Tomada de Preços OOI/2017
Interessado: Secretaria de Infraestrutu ra

Assunto: Segundo Termo Aditivo prorrogação de prazo

Em análise:
Termo aditivo ao contrato no 207710474, tendo como objeto a construção de

pontes em madeira de lei com estacas cravadas no interior do lulunícipio de

Itaitu ba.

Constam no processo:

Oficio no 0L3/2O77 da empresa G. R Oliveira Chavier de 18 de setembro de

2017 solicitando a prorrogação de prazo.

Memorando da Secretaria demandante com
solicitação.

as justificativas para acatar a

Parecer com opinião lurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93,
favorecendo a realização do termo aditivo de prazo.

Obs:

Ausência de carimbo e numeração no processo;
Ausência da publicação do termo em Diário Oficial.
O Termo aditivo, não está assinado pela autoridade superior

Esta Controladoria se manÍfesta de forma favorável a prorrogação, porém,
recomenda atenção as observaÇões citadas.
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