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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREF EITURA UNICIP DE ITAITUBA
CONTROTADORIA DE CONTROTE INTERNO . CCI

GAB CCI O22/2OLB parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Processo: Tomada de preços OOI/2017
Interessado: Secretaria de Infraestrutu ra
Assunto: Termo Aditivo prorrogação de prazo

Em análise:

Quinto termo aditivo ao contrato no 2Ot7/0474, tendo
como objeto a construção de pontes em madeira de lei com estacas cravadas
no interior do Munícipío de Itaituba.

Constam no processo:

oficio da empresa G. R oriveira chavier justificando a necessidade de prorrogar
o prazo até a data de 25 de janeiro de 201g para concluir os serviços
contratados pelo município através de licitação.

Memorando da
solicitação.

Secretaria demandante com as justificatívas aceitando a

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos regais da Lei 8.666/93,
favorece a realização do termo aditivo de prazo.

Conclusão

Esta controladoria de controle Interno se manifesta de forma favoráver aprorrogação, porém, recomenda atenção as observações citadas.

Con ad

e d o77

a o
rto de Araújo Lima

Decreto Mu nicipal 0060/2077

Alex Roberto de A. lino
C-^lltroladoriâ de Contrcle

lnl€rno
Oec.êto Mun t/ 0060/20í7

Itaituba,


		2018-02-22T15:18:58-0300
	ALEX ROBERTO DE ARAUJO LIMA:49594559268




