
LOTE - II

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

51,07 48,93 100,00

593.044,28 522.885,15 1.115.929,43

100,00 100,00

23.655,36 23.655,36

100,00 100,00

22.490,16 22.490,16

100,00 100,00

1.165,20 1.165,20

70,00 30,00 100,00

47.136,60 20.201,40 67.338,00

70,00 30,00 100,00

47.136,60 20.201,40 67.338,00

60,00 40,00 100,00

292.711,32 195.140,88 487.852,20

60,00 40,00 100,00

43.328,52 28.885,68 72.214,20

60,00 40,00 100,00

12.538,80 8.359,20 20.898,00

60,00 40,00 100,00

236.844,00 157.896,00 394.740,00

58,66 41,34 100,00

48.026,66 35.271,36 83.298,02

100,00 100,00

6.748,00 6.748,00

100,00 100,00

6.007,30 6.007,30

50,00 50,00 100,00

35.271,36 35.271,36 70.542,72

40,00 60,00 100,00

181.514,34 272.271,51 453.785,85

40,00 60,00 100,00

31.207,68 46.811,52 78.019,20

40,00 60,00 100,00

134.777,70 202.166,55 336.944,25

40,00 60,00 100,00

8.359,20 12.538,80 20.898,00

40,00 60,00 100,00

7.169,76 10.754,64 17.924,40

593.044,28 522.885,15

593.044,28 1.115.929,43

OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 38,7 KM DA ESTRADA DO MAMURU

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

W S NASCIMENTO EIRELI 

TRAV. VÍTOR CAMPOS Nº 5, C, COMÉRCIO, CEP 68.180-070

Município: Itaituba – Pará 

CNPJ nº 17.132.344/0001-57 

Inscrição Estadual 15.390.314-7

Inscrição Municipal: 008058135

Fone: (93) 99178-6643

Fone: (93) 99178-6643

1.1.1 Instalação do canteiro em chapa de madeira 22.490,16

1

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CALIFORNIA - UTM 

inicial 601672, 9534153 - final 580414, 

9556624.

1.115.929,43

1.1 MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: 23.655,36

1.1.2
Placa de obra em lona com plotagem de 

grafica(2,00x3,00)
1.165,20

1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA: 67.338,00

1.2.1
Limpeza mecanizada de camada vegetal, 

vegetação e pequenas arvores 
67.338,00

1.3 TERRAPLANAGEM: 487.852,20

1.3.1
Esc. Carga, transporte de material de 1ª 

categoria(50m DMT 220m) 
72.214,20

1.3.2
Espalhamento de material de 1 categoria 

(largura de 6,00m) 
20.898,00

1.3.3
Regularização e compactação de subleito de 

solo predominantemente argiloso 
394.740,00

1.4 OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS 83.298,02

1.4.1
Bueiro duplo (corpo) BDTC ø = 1,0 m, com 

berço em concreto ciclópico 
6.748,00

1.4.2
Boca de bueiro duplo BDTC ø = 1,0 m, em 

concreto ciclópico 
6.007,30

1.4.3
Reconstrução de Pontilhão em madeira de lei, 

com assoalho, deslizante e guarda roda. 
70.542,72

1.5 REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm) 453.785,85

1.5.1
Esc. Carga, transporte de material de 1ª 

categoria(50m DMT 220m) 
78.019,20

1.5.2
Transporte com caminhao basculante de 18m³ - 

DMT = 4,0 km 
336.944,25

1.115.929,43 1.115.929,43

1.5.3
Espalhamento de material de revestimento com 

motoniveladora(largura de 6,00m) 
20.898,00

1.5.4 Regularização e compactaçao de solo 17.924,40
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