
 DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS 

30 60 90 120 150 180 210 240

100,00%

3.323,82R$          

20,0% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

112.098,93R$      112.098,93R$      112.098,93R$      56.049,47R$        56.049,47R$        56.049,47R$          28.024,73R$          28.024,73R$           

50,00% 20,00% 10,00% 10,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

3.574.605,41R$   1.429.842,16R$   714.921,08R$      714.921,08R$      178.730,27R$      178.730,27R$        178.730,27R$        178.730,27R$         

20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

338.963,67R$      338.963,67R$      338.963,67R$      169.481,84R$      169.481,84R$      169.481,84R$        84.740,92R$          84.740,92R$           

9.407.847,65R$  100,00%

4.028.991,83R$   1.880.904,77R$   1.165.983,68R$   940.452,38R$      404.261,57R$      404.261,57R$        291.495,92R$        291.495,92R$         

42,83% 19,99% 12,39% 10,00% 4,30% 4,30% 3,10% 3,10%

4.028.991,83R$   5.909.896,60R$   7.075.880,28R$   8.016.332,67R$    8.420.594,24R$   8.824.855,81R$     9.116.351,73R$     9.407.847,65R$  

42,83% 62,82% 75,21% 85,21% 89,51% 93,80% 96,90% 100,00%

75,99%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.323,82R$         0,04%

MOVIMENTO DE TERRA 560.494,65R$     5,96%

UNID.  % 

3.0
GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE 

AÇO ARMCO STACO
7.149.210,82R$  

2.0

TOTAL

PARCIAL SIMPLES R$

PERCENTUAIS SIMPLES %

PARCIAIS ACUMULADOS R$

PERCENTUAIS ACUMULADOS %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

1.0

OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES DA ESTRADA 

TRANSGARIMPEIRA

LOCAL DA OBRA: ITAITUBA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/04/2021

VALOR

9.407.847,65

4.0
BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO 

ARMADO
1.694.818,36R$  18,02%

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Itaituba 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA  -  SEMINFRA 

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS 

Itaituba - Pa 27 de Abril de 2021  

  _________________________________   

José Alcir Oliveira da Silva Júnior 
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8  PA 
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