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R$ 104.642,67 R$ 104.642,67
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R$ 798.297,50 R$ 798.297,50 R$ 1.197.446,25 R$ 1.197.446,25

8.607.534,33R$           100,00%

R$ 1.123.832,98 R$ 981.295,09 R$ 2.101.372,28 R$ 2.006.141,48 R$ 1.197.446,25 R$ 1.197.446,25

13,06% 11,40% 24,41% 23,31% 13,91% 13,91%

R$ 1.123.832,98 R$ 2.105.128,07 R$ 4.206.500,35 R$ 6.212.641,83 R$ 7.410.088,08 R$ 8.607.534,33

13,06% 24,46% 48,87% 72,18% 86,09% 100,00%

46,37%

TOTAL

PARCIAL SIMPLES R$

PERCENTUAIS SIMPLES %

PARCIAIS ACUMULADOS R$

PERCENTUAIS ACUMULADOS %

1.3 TERRAPLANAGEM: 4.026.146,60R$           

1.5
REVESTIMENTO PRIMARIO 

(Espessura 10,0cm) 
3.991.487,50R$           

46,78%

1.4
OBRAS DE ARTES CORRENTES E 

ESPECIAIS
209.285,34R$              2,43%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA: 238.077,00R$              

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIÇÃO: 13/12/2021

OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 74,35 KM DA ESTRADA 

DEGREDO / PANTANAL, DE 37,80 KM DA ESTRADA SÃO BENEDITO, DE 

27,50 KM DA VICINAL DO MACHADO E DE 49,30 KM DA ESTRADA NOVA 

INTEGRAÇÃO, TOTAL DE 188,95 KM DE VICINAIS.

VALOR:

LOCAL DA OBRA: ITAITUBA 8.607.534,33

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES1.1 142.537,89R$              

ITEM UNID.

1,66%

 % 

2,77%

Itaituba - Pa, 13 de Dezembro de 2021  

________________________________________________________    
JOSE ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JR 

Engenheiro Civil - CREA nº 15152573 98 - PA 
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