
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 74.386,73 0,94% 100,00%

74.386,73       

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 331.372,89 4,20% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

27.614,41       27.614,41       27.614,41       27.614,41       27.614,41       27.614,41       27.614,41       27.614,41       27.614,41       27.614,41       27.614,41       27.614,41       

3
MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
R$ 42.873,64 0,54% 50% 50%

21.436,82       21.436,82       

4 FUNDAÇÕES R$ 505.805,96 6,41% 40% 40% 20%

202.322,38     202.322,38     101.161,19     

5 SUPERESTRUTURA R$ 871.076,46 11,04% 20% 40% 40%

174.215,29     348.430,58     348.430,58     

6 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 208.078,23 2,64% 40% 30% 20% 10%

83.231,29       62.423,47       41.615,65       20.807,82       

7 ESQUADRIAS R$ 370.343,90 4,70% 25% 25% 25% 25%

92.585,98       92.585,98       92.585,98       92.585,98       

8 FORRO R$ 112.069,56 1,42% 25% 25% 25% 25%

28.017,39       28.017,39       28.017,39       28.017,39       

9 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 1.490.277,03 18,89% 20% 20% 40% 20%

298.055,41     298.055,41     596.110,81     298.055,41     

10 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 28.998,51 0,37% 40% 40% 20%

11.599,40       11.599,40       5.799,70         

11 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 250.499,75 3,18% 25% 25% 25% 25%

62.624,94       62.624,94       62.624,94       62.624,94       

12 SISTEMAS DE PISOS R$ 895.258,48 11,35% 20% 40% 20% 20%

179.051,70     358.103,39     179.051,70     179.051,70     

13 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 135.889,95 1,72% 20% 50% 30%

27.177,99       67.944,98       40.766,99       

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 110.059,69 1,40% 30% 30% 40%

33.017,91       33.017,91       44.023,88       

15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 306.159,98 3,88% 30% 40% 30%

91.847,99       122.463,99     91.847,99       

16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 49.924,27 0,63% 10% 40% 50%

4.992,43         19.969,71       24.962,14       

17 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL R$ 1.569,19 0,02% 50% 50%

784,60            784,60            

18
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
R$ 6.921,21 0,09% 50% 50%

3.460,61         3.460,61         

19
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

TELEFONICAS - (127V/220V)
R$ 409.127,97 5,19% 10% 30% 20% 20% 20%

40.912,80       122.738,39     81.825,59       81.825,59       81.825,59       

20
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
R$ 112.045,75 1,42% 10% 20% 30% 10% 30%

11.204,58       22.409,15       33.613,73       11.204,58       33.613,73       

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 455.782,46 5,78% 30% 35% 35%

136.734,74 159.523,86 159.523,86

22 SERVIÇOS FINAIS R$ 25.401,28 0,32% 100%

25.401,28       

23 QUADRA R$ 1.094.030,49 13,87% 10% 15% 20% 15% 15% 15% 5% 5%

109.403,05 164.104,57 218.806,10 164.104,57 164.104,57 164.104,57 54.701,52 54.701,52

R$ 7.887.953,38 100,00% R$ 260.172,70 R$ 448.392,88 R$ 722.563,57 R$ 897.500,86 R$ 707.667,63 R$ 802.306,12 R$ 879.707,97 R$ 966.050,40 R$ 658.721,73 R$ 692.914,94 R$ 551.099,77 R$ 300.854,80

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS E UMA QUADRA POLIVALENTE COBERTA.

LOCAL DA OBRA: NO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, CIDADE DE ITAITUBA - PARÁ

CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO

Valores totais
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