
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 30 DIAS Total parcela

50,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 100,00' %'

220.349,34 23.998,44 23.998,44 23.998,44 23.998,44 23.998,44 23.998,44 23.998,44 23.998,47 436.335,33

100,00% 100,00' %'

35.112,68 35.112,68

50,00% 50,00% 100,00' %'

110.504,50 110.504,50 221.009,00

35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %'

108.454,24 108.454,24 92.960,77 309.869,25

50,00% 100,00' %'

68.322,78 136.645,55

50,00% 100,00' %'

48.275,05 96.550,09

90,00% 10,00% 100,00' %'

315.876,92 35.097,43 350.974,35

100,00% 100,00' %'

8.713,58 8.713,58

50,00% 100,00' %'

165.276,49 330.552,97

50,00% 100,00' %'

148.652,62 297.305,23

40,00% 30,00% 100,00' %'

59.369,11 44.526,83 148.422,77

50,00% 100,00' %'

12.418,00 24.835,99

50,00% 100,00' %'

27.932,84 55.865,67

100,00' %'

28.497,69

100,00% 100,00' %'

76.580,57 76.580,57

Z

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DO OURO

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE JARDIM DO OURO, ITAITUBA PA

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2022.

15
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNCIO
76.580,57

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 28.497,69
100,00%

28.497,69

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 55.865,67
50,00%

27.932,83

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 24.835,99
50,00%

12.417,99

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 148.422,77
30,00%

44.526,83

10 SISTEMAS DE PISOS 297.305,23
50,00%

148.652,61

9
REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
330.552,97

50,00%

165.276,48

7 SISTEMAS DE COBERTURA 350.974,35

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.713,58

50,00%

68.322,77

6 ESQUADRIAS 96.550,09
50,00%

48.275,04

4 SUPERESTRUTURA 309.869,25

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 136.645,55

2
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 

FUNDAÇÕES
35.112,68

3 FUNDAÇÕES 221.009,00

150 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 436.335,33
5,50%

23.998,44

E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9

ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N – SALA “A”

CEP:  68.180-420 
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA



50,00% 100,00' %'

73.667,88 147.335,75

25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

3.315,18 3.315,18 3.315,17 13.260,71

30,00% 10,00% 40,00% 100,00' %'

18.820,58 6.273,53 25.094,10 62.735,26

70,00% 100,00' %'

164.504,86 235.006,94

50,00% 50,00% 100,00' %'

5.402,04 5.402,03 10.804,07

50,00% 50,00% 100,00' %'

34.961,65 34.961,65 69.923,30

20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00' %'

196.637,10 196.637,10 294.955,65 294.955,64 983.185,49

365.966,52 270.491,34 457.918,31 784.380,69 312.925,87 260.999,23 260.999,22 318.954,09 318.954,11

365.966,52 636.457,86 1.094.376,17 1.878.756,86 2.919.615,59 3.180.614,82 3.441.614,04 3.760.568,13 4.079.522,24
4.079.522,24

2.606.689,72

22 QUADRA POLIESPORTIVA 983.185,49

4.079.522,24
727.932,86

20 SERVIÇOS FINAIS 10.804,07

21 CAIXA D' ÁGUA 69.923,30

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 235.006,94
30,00%

70.502,08

18

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

62.735,26
20,00%

12.547,05

50,00%

73.667,87

17 LÓGICA 13.260,71
25,00%

3.315,18

16
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

TELEFÔNICAS 127V
147.335,75
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