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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

917102/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO VIVA ITAITUBA 1.159.554,19 % Período: 38,35% 23,66% 29,15% 8,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.335,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  1.628,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  1.628,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  1.628,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  1.628,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MOBILIZAÇÃO  984,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. DESMOBILIZAÇÃO  984,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. TUBOS  378.996,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. TERRAPLENAGEM 1ª TRECHO  61.731,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. REVESTIMENTO PRIMARIO  1ª TRECHO  26.700,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ASFALTAMENTO 1ª TRECHO  180.639,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. CALÇADA E MEIO FIO 1ª TRECHO  65.336,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. TERRAPLENAGEM 2ª TRECHO  77.164,66 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. REVESTIMENTO PRIMARIO  2ª TRECHO  33.375,20 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. ASFALTAMENTO 2ª TRECHO  225.799,68 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. CALÇADA E MEIO FIO 2ª TRECHO  81.967,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. SINALIZAÇÃO  18.023,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 38,35% 23,66% 29,15% 8,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 368.157,39 227.102,55 279.810,85 84.948,21 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 76.519,69 47.202,14 58.157,29 17.656,07 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 444.677,08 274.304,69 337.968,14 102.604,28 - - - - - - - - 

%: 38,35% 62,01% 91,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 368.157,39 595.259,94 875.070,79 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 76.519,69 123.721,83 181.879,12 199.535,19 199.535,19 199.535,19 199.535,19 199.535,19 199.535,19 199.535,19 199.535,19 199.535,19 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 444.677,08 718.981,77 1.056.949,91 1.159.554,19 1.159.554,19 1.159.554,19 1.159.554,19 1.159.554,19 1.159.554,19 1.159.554,19 1.159.554,19 1.159.554,19 

Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ ALCIR  OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

CREA/CAU: 151525739-8

Data ART/RRT: PA20220726912

terça-feira, 17 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO VIVA ITAITUBA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE ITAITUBA PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO VIVA ITAITUBA

ITAITUBA/PA

335372021

Total:    R$ 1.159.554,19

Item Descrição
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