
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS Total parcela

100,00% 100,00' %'

74.014,26 74.014,26

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,35% 100,00' %'

27.474,29 27.474,29 27.474,29 27.474,29 27.474,29 27.474,29 27.474,29 27.474,29 27.507,27 27.507,27 27.540,21 329.823,36

50,00% 50,00% 100,00' %'

21.336,69 21.336,69 42.673,38

20,00% 40,00% 40,00% 100,00' %'

100.685,90 201.371,79 201.371,79 503.429,48

20,00% 40,00% 40,00% 100,00' %'

173.397,53 346.795,06 346.795,07 866.987,66

40,00% 20,00% 10,00% 100,00' %'

82.836,14 41.418,07 20.709,03 207.090,34

25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

91.954,13 91.954,13 91.954,13 367.816,52

25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

27.886,37 27.886,37 27.886,38 111.545,49

20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00' %'

296.654,94 296.654,94 593.309,87 296.654,93 1.483.274,68

40,00% 40,00% 20,00% 100,00' %'

11.545,00 11.545,00 5.772,49 28.862,49

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

62.329,32 62.329,32 62.329,32 62.329,33 249.317,29

20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00' %'

178.210,74 356.421,48 178.210,74 178.210,75 891.053,71

20,00% 50,00% 30,00% 100,00' %'

26.144,79 65.361,97 39.217,18 130.723,94

30,00% 40,00% 100,00' %'

32.862,97 43.817,28 109.543,22

5º MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 74.014,26
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

LOCAL DA 0BRA: NO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, CIDADE DE ITAITUBA-PARÁ

BDI: 29,24%

SINAPI-PA 10/2022 - SEDOP-PA 09/2022 - 

PROPRÓRIA - COM DESONERAÇÃO

2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 

OBRA
329.823,36

8,33%

27.474,29

3
MOVIMENTO DE TERRAS 

PARA FUNDAÇÕES
42.673,38

4 FUNDAÇÕES 503.429,48

5 SUPERESTRUTURA 866.987,66

6
SISTEMA DE VEDAÇÃO 

VERTICAL
207.090,34

30,00%

62.127,10

7 ESQUADRIAS 367.816,52
25,00%

91.954,13

8 FORRO 111.545,49
25,00%

27.886,37

9 SISTEMAS DE COBERTURA 1.483.274,68

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 28.862,49

11
REVESTIMENTOS 

INTERNOS E EXTERNOS
249.317,29

12 SISTEMAS DE PISOS 891.053,71

13
PINTURAS E 

ACABAMENTOS
130.723,94

14
INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS
109.543,22

30,00%

32.862,97

E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9

ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N – SALA “A”

CEP:  68.180-420 
BAIRRO BELA VISTA – ITAITUBA - PA
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30,00% 30,00% 100,00' %'

91.416,72 91.416,72 304.722,40

10,00% 40,00% 50,00% 100,00' %'

4.968,97 19.875,87 24.844,83 49.689,67

50,00% 50,00% 100,00' %'

780,29 780,29 1.560,58

50,00% 50,00% 100,00' %'

3.444,22 3.444,21 6.888,43

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00' %'

40.721,89 81.443,77 81.443,77 81.443,77 407.218,86

10,00% 20,00% 30,00% 10,00% 30,00% 100,00' %'

11.152,32 22.304,64 33.456,96 11.152,32 33.456,97 111.523,21

30,00% 35,00% 35,00% 100,00' %'

136.093,83 158.776,13 158.776,13 453.646,09

100,00% 100,00' %'

25.269,41 25.269,41

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 5,00% 100,00' %'

108.888,84 163.333,26 163.333,26 163.333,26 163.333,26 54.444,42 54.444,44 1.088.888,43

258.919,07 345.591,73 719.159,91 1.026.821,87 809.283,95 831.551,65 960.400,59 653.351,37 688.323,36 548.535,07 299.487,16

258.919,07 604.510,80 1.323.670,71 2.350.492,58 3.863.913,70 4.695.465,35 5.655.865,94 6.309.217,31 6.997.540,67 7.546.075,74 7.845.562,90

15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 304.722,40
40,00%

121.888,96

16
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E 

METAIS
49.689,67

17
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
1.560,58

18
SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
6.888,43

19
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

TELEFÔNICAS 127V
407.218,86

30,00%

122.165,66

20

SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

111.523,21

21
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
453.646,09

22 SERVIÇOS FINAIS 25.269,41

7.845.562,90
704.137,17

7.845.562,90
3.054.629,75

23 QUADRA 1.088.888,43
20,00%

217.777,69
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