
W. M. Lira de Oliveira EIRELI
CNPJ n° 22.296.039/0001-30

Av. Doutor Hugo de Mendonça, 404 A, Comércio, Itaituba

A N E X O   I I  C R O N O G R A M A  F ÍS IC O  -  F IN A N C E IR O

T A B E L A  R E F E R E N C IA  D E  P R E Ç O S :

S IN A P I  P A  0 6 |2 0 2 2  C O M  D E S O N E R A Ç Ã O
S E D O P  P A  0 5 |2 0 2 2  C O M  D E S O N E R Ç Ã O

P R O P R IA S

ITEM DESCRIÇÃO DE ETAPAS % VALOR (R )
MÊS 1 (30 DIAS) MÊS 2 (60 DIAS) MÊS 3 (90 DIAS) MÊS 4 (120 DIAS) Total parcela

% R % R % R % R % R

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,75 23.473,36 20,00 4.694,67 20,00 4.694,67 30,00 7.042,01 30,00 7.042,01 100,00 23.473,36

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,79 42.518,55 100,00 42.518,55 100,00 42.518,55

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1,22 7.660,22 100,00 7.660,22 100,00 7.660,22

4 FUNDAÇÕES 5,92 37.044,41 80,00 29.635,53 20,00 7.408,88 100,00 37.044,41

5 SUPERESTRUTURA 6,81 42.588,39 70,00 29.811,87 30,00 12.776,52 100,00 42.588,39

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,03 6.419,26 90,00 5.777,33 10,00 641,93 100,00 6.419,26

7 PAREDES E PAINÉIS 6,47 40.483,18 40,00 16.193,27 60,00 24.289,91 100,00 40.483,18

8 REVESTIMENTO 11,58 72.451,72 25,00 18.112,94 35,00 25.358,11 40,00 28.980,67 100,00 72.451,72

9 PISOS 7,50 46.909,60 40,00 18.763,84 60,00 28.145,76 100,00 46.909,60

10 INSTALAÇÕES 5,68 35.545,27 45,00 15.995,39 55,00 19.549,88 100,00 35.545,27

11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 4,76 29.784,59 45,00 13.403,06 55,00 16.381,53 100,00 29.784,59

12 FORRO 2,21 13.837,11 35,00 4.842,99 65,00 8.994,12 100,00 13.837,11

13 ESQUADRIAS 4,81 30.116,71 25,00 7.529,18 15,00 4.517,51 60,00 18.070,02 100,00 30.116,71

14 PINTURA 13,34 83.468,00 40,00 33.387,20 60,00 50.080,80 100,00 83.468,00

15 LOUÇAS E METAIS 1,94 12.135,89 100,00 12.135,89 100,00 12.135,89

16 COBERTURA 7,05 44.099,38 25,00 11.024,84 25,00 11.024,84 50,00 22.049,70 100,00 44.099,38

17 COMBATE A INCENDIO 0,14 905,76 100,00 905,76 100,00 905,76

18 DIVERSOS 9,01 56.358,86 20,00 11.271,79 20,00 11.271,79 20,00 11.271,79 40,00 22.543,49 100,00 56.358,86

625.800,26 26,47 165.676,17 24,47 153.158,12 26,39 165.144,18 22,66 141.821,79
625.800,26

26,47 165.676,17 50,95 318.834,29 77,34 483.978,47 100,00 625.800,26

Responsável Técnico: ______________________________________________.

L ic ita ç ã o  C o n c o r re n c ia  n °  
0 0 9 / 2 0 2 2  -  C P  
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