
% R$ % R$ % R$ % % R$

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,83 23.473,36 22,00 5.164,14 28,00 6.572,54 22,00 5.164,14 28,00 100,00 23.473,36

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,74 41.359,09 100,00 41.359,09 100,00 41.359,09

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1,23 7.553,00 100,00 7.553,00 100,00 7.553,00

4 FUNDAÇÕES 5,88 36.065,29 100,00 36.065,29 100,00 36.065,29

5 SUPERESTRUTURA 6,76 41.454,66 56,00 23.214,61 44,00 18.240,05 100,00 41.454,66

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,04 6.353,02 100,00 6.353,02 100,00 6.353,02

7 PAREDES E PAINÉIS 6,46 39.606,02 26,00 10.297,56 74,00 29.308,46 100,00 39.606,02

8 REVESTIMENTO 11,71 71.807,11 26,00 18.669,86 35,00 25.132,50 39,00 28.004,75 100,00 71.807,11

9 PISOS 7,47 45.809,34 57,00 26.111,33 43,00 19.698,01 100,00 45.809,34

10 INSTALAÇÕES 5,71 35.008,55 45,00 15.753,86 55,00 19.254,69 100,00 35.008,55

11
INSTALAÇÃO 

HIDROSSANITÁRIA
4,76 29.175,62 37,00 10.794,98 63,00 18.380,64 100,00 29.175,62

12 FORRO 2,21 13.543,54 36,00 4.875,67 64,00 100,00 13.543,54

13 ESQUADRIAS 4,75 29.101,21 15,00 4.365,18 15,00 4.365,18 70,00 100,00 29.101,21

14 PINTURA 13,41 82.239,91 50,00 41.119,96 50,00 100,00 82.239,91

15 LOUÇAS E METAIS 1,91 11.706,20 100,00 100,00 11.706,20

16 COBERTURA 7,04 43.152,62 15,00 6.472,89 30,00 12.945,78 55,00 100,00 43.152,62

17 COMBATE A INCENDIO 0,14 873,82 100,00 100,00 873,82

18 DIVERSOS 8,96 54.964,80 26,00 14.290,86 28,00 15.390,14 20,00 10.992,97 26,00 100,00 54.964,80

26,57 162.967,43 25,79 158.141,93 26,87 164.801,79 20,76

26,57 162.967,43 52,36 321.109,36 79,24 485.911,15 100,00

613.247,16 127.336,01

6.572,54

8.667,87

20.370,85

41.119,95

11.706,20

613.247,16
613.247,16

23.733,95

873,82

14.290,83

R$
ITEM ESPECIFICAÇÕES % VALOR (R$)

MÊS 1

CONCORRENCIA nº 009/2022

MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

Anexo II – Cronograma Físico – Financeiro (Lote IV)

Obra: Construção de anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pantanal de Areia

BDI: 29%

SEDOP: 2022/05 - SINAPI: 2022/06 – PRÓPRIA - COM DESONERAÇÃO
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