
Concorrência n° 009/2022

Anexo II - Cronograma Físico – Financeiro Orçamento com BDI: 29,00%

Lote: V Construção da Escola de Ensino Fundamental Pedro Alvares Cabral

Item Descrição das etapas valor(R$) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Total Parcial

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 23.473,36
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

5.868,34 5.868,34 5.868,34 5.868,34 23.473,36

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 43.102,97
100,00% 100,00' %'

43.102,97 43.102,97

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 7.714,03
100,00% 100,00' %'
7.714,03 7.714,03

4 FUNDAÇÕES 37.538,25
100,00% 100,00' %'

37.538,25 37.538,25

4.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS 22.829,51
100,00% 100,00' %'

22.829,51 22.829,51

4.2 14.708,74
100,00% 100,00' %'

14.708,74 14.708,74

5 SUPERESTRUTURA 43.159,32
60,00% 40,00% 100,00' %'

25.895,60 17.263,72 43.159,32

5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 38.349,71
60,00% 40,00% 100,00' %'

23.009,83 15.339,88 38.349,71

5.2 LAJE 4.809,61
60,00% 40,00% 100,00' %'

2.885,77 1.923,84 4.809,61

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.453,11
100,00% 100,00' %'
6.453,11 6.453,11

7 PAREDES E PAINÉIS 40.916,99
30,00% 70,00% 100,00' %'

12.275,10 28.641,89 40.916,99

8 REVESTIMENTO 72.765,05
30,00% 30,00% 40,00% 100,00' %'

21.829,51 21.829,51 29.106,03 72.765,05

9 PISOS 47.457,55
50,00% 50,00% 100,00' %'

23.728,78 23.728,77 47.457,55

10 INSTALAÇÕES 35.813,60
40,00% 60,00% 100,00' %'

14.325,44 21.488,16 35.813,60

10.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 35.813,60
40,00% 60,00% 100,00' %'

14.325,44 21.488,16 35.813,60

11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 30.089,50
40,00% 60,00% 100,00' %'

12.035,79 18.053,71 30.089,50

12 FORRO 13.982,15
40,00% 60,00% 100,00' %'

5.592,86 8.389,29 13.982,15

13 ESQUADRIAS 30.624,11
20,00% 20,00% 60,00% 100,00' %'

6.124,83 6.124,83 18.374,45 30.624,11

14 PINTURA 84.077,90
50,00% 50,00% 100,00' %'

42.038,96 42.038,94 84.077,90

15 LOUÇAS E METAIS 12.350,89
100,00% 100,00' %'

12.350,89 12.350,89

16 COBERTURA 44.578,83
20,00% 30,00% 50,00% 100,00' %'

8.915,76 13.373,65 22.289,42 44.578,83

17 COMBATE A INCENDIO 921,86
100,00% 100,00' %'

921,86 921,86

18 DIVERSOS 57.055,63
15,00% 15,00% 15,00% 55,00% 100,00' %'

8.558,35 8.558,35 8.558,35 31.380,58 57.055,63
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632.075,10
169.235,26 147.292,41 173.933,66 141.613,77

632.075,10
169.235,26 316.527,67 490.461,33 632.075,10
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